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ENERGIA Y MINERIA SALTENA
** LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA * *

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H°-2 ¢ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

1: TIPO A-82 CANO DE H°-1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

RUTA: PROVINCIAL S/N° - BY PASS QUIJANO

TRAMO: RUTA NACIONAL N° 51— RUTA PROVINCIAL N° 36.

LICITACION PUBLICA N.° 03/2024

FECHA DE APERTURA: 24 DE ABRIL DE 2024 a horas 11:00. -

PRESUPUESTO OFICIAL: USD 541.640 DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS
CUARENTA'Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA, al mes de FEBRERO DE 2024.-

EXPEDIENTE N°: 0090296-47884/2024-0-

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
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MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES:

Dado el incremento de vehiculos pesados que circulan por la Ruta 51, generado por el
transporte de insumos para los proyectos mineros que se desarrollan en la Puna Saltefa y que
tienen como unica via la Ruta Nacional mencionada, hace que la travesia urbana en la localidad
de Campo Quijano se torne, no solo trabada por la dificultad de tener que sortear cables aéreos ,
que muchas veces son cortados por los equipos de transporte pesado que en su gran mayoria
exceden la altura y ancho reglamentario, a lo que se debe agregar el movimiento de peatones y
vehiculos locales, con cruces de calles de doble mano; siendo el movimiento de peatones
constantes, dado que a lo largo de la travesia urbana se desarrolla toda la actividad comercial y
social de Localidad de Campo Quijano.

Ante la situacion planteada se desarrolla un Proyecto de By Pass, que constituye la
primera etapa de un proyecto de vinculacion de la Circunvalacion Suroeste de la Ciudad de Salta
con Campo Quijano, a través de una via rapida.

Dentro de la obra del By Pass, resulta necesario ejecutar cuatro alcantarillas. En las
Prog. 1083, Prog. 1365, Tipo Z- 2916-I de una luz simple de L=5m, H=5,00m, AC= 2 x 7,30m y
Vereda Tipo “A” de 2,00m de ambos lados con muros de Ala en voladizos y sin Platea Adicional.
Y Dos alcantarillas En las Prog. 1810 tipo A-82 Cafo de H°, 1 @ 1.00m J22.00m y en Prog. 1940
tipo A-82 Cafio de H°, 2 & 1.00m J22.00m

PLAZO DE OBRA:

El plazo de obra sera de cinco (05) meses.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El PRESUPUESTO OFICIAL para la contratacién de materiales y mano de obra,
asciende a la suma de USD 541.640 DOLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA, al mes de
FEBRERO DE 2024.-

ePRESUPUESTO OFICIAL: USD 541.640

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744 vww.remsa.gob.ar



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA

LICITACION PUBLICA N° 03/2.024

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA:

CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H°-2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

1: TIPO A-82 CANO DE H° -1 ¢ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

APERTURA: 24 DE ABRIL DE 2024.-

HORA: horas 11:00 HS.-

LUGAR: REMSA S.A.- Manuel Sola N° 171- ciudad y provincia de Salta

EXPEDIENTE N°: 0090296-47884/2024-0-

FIRMA'Y SELLO DEL OFERENTE
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FORMULARIO DE PROPUESTA

Sres. REMSA S.A.

El que suscribe
Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas, relativo a la obra indicada en el titulo, se
compromete a realizar en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara
conocer en todas sus partes, ofreciendo efectuar la contratacién al precio unitario que se
consigna a continuacion:

PLANILLA DE PROPUESTA

, habiendo examinado el terreno y

. PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDA MONTO
D UNITA
RIO
1 EXCAVACION PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE 378,42
m3
2 HORMIGON H-8 DE LIMPIEZA 20.44
m3
HORMIGON H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA PARA
3 ALCANTARILLA Z-2916-1 Y LOSA DE APROXIMACION 419.66
m3
4
HORMIGON H-17 PARA CABECERAS H-2993 m?3 8.10
ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO PARA
5 ALCANTARILLA Z-2916-1 Y LOSA DE APROXIMACION tn 36.82
6
CANOS DE HORMIGON TIPO A-82 @ 1.00 m 66.00
BARANDA METALICA PARA PUENTE CON PASAMANO
7 S/PL. PT-01, TIPO "A" m 21.2
LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA P/PERSONAL
8 AUXILIAR DE INSPECCION mes 5
9 MOVILIDAD P/PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION mes 5
MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE
EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL
10 CONTRATISTA Gl. 1
TOTAL

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE DOLARES: USD

El mes base de aplicacién es el Mes de .../2024.

Manuel Sola 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744
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La oferta debera tener el Sellado de Ley correspondiente y el Depésito de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, por el uno por ciento (1%) sobre el valor de la Oferta, conforme a la Ley 8072
y Decr 1319/18, debiendo adjuntar el oferente la DOCUMENTACION PREVISTA EN EL

ART. 2° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

La Propuesta y sus adjuntos se presentaran en sobre cerrado.

con la leyenda: LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA: “CONSTRUCCION DE
CUATRO ALCANTARILLAS:

2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H°-2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H°-1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

El sobre conteniendo esta(s) Propuesta(s) seran abiertas en REMSA, calle Manuel Sola
171, el dia 24 de Abril de 2.024, o a horas 11:00, en presencia de los interesados.

Las Propuestas que tengan numeros o letras superpuestas, enmiendas o diferencias en
los datos consignados, sin la salvedad al pie de la misma, firmada por el Proponente, no seran
tenidas en cuenta.

REMSA S.A. podra no considerar aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos
exigidos en el Pliego de Condiciones.

Todas las fojas de la Propuesta se deberan firmar al pie de las mismas.
Los Proponentes deben hacer su cotizacion en este Formulario de Propuesta. Las
aclaraciones podran formularse en hojas aparte y en ningun caso modificar las condiciones

expresadas en los Pliegos, las que prevaleceran frente a cualquier aclaraciéon, salvedad o
modificacién que las contraiga.

DOMICILIO REAL/LEGAL

(Calle, Numero y Localidad)

DOMICILIO ELECTRONICO (correo electrénico)

(del o de los Proponentes) I

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
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ANALISIS DE PRECIOS

(Planilla Modelo)
ITEM N° CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS @ 1000 mm SEGUN PLANO H-2993 DE LA D.N.V.
INCLUIDO LOS CABEZALES
N° EQUIPO/DIA DENOMINACION DE EQUIPOS POTENCIA HP COSTO DEL EQUIPO
TOTALES 0,00 $ -
1) MANO DE OBRA
OF. ESPECIAL x 0,00 X $/d
OFICIALES x 0,00 ) 0,0
AYUDANTES x 0,00 $/d
SUBTOTAL 0,0
D 0
VIGILANCIA 0,0% o $/mL
0,0
0
0,00
0,00 $/mL
INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00
2) AMORTIZACION E INTERESES
/ $/mL
$ ; x 8 H/D x x0,0/ 10.000,00 |¥/d 0,0
$ ; x 8 H/D x x0,0/ 2x2000 |%d 0,0
INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00 $/mL
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
20% Sobre 100% de Amortizacién $/d 0.0
. :
INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0,00 HP x 0,08 Lts/HP x 8 H x $/L $/d
0% Combustible 0,0
0
$/d
0,0
0
INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00
5) MATERIALES INCIDENCIA PERDIDA PRECIO $/Un.
6)TRANSPORTE INCIDENCIA DISTANCIA PRECIO
$/Un.
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COSTO DIRECTO $/mL
0,0
0

GASTOS GENERALES 0% $/mL 0,00
BENEFICIO 0% $/mL 0,00
SUB TOTAL $/mL 0,00
COSTO FINANCIERO 0% $/mL 0,00
SUB TOTAL $/mL 0,00
LV.A. 0% $/mL 0,00
PRECIO $/mL 0,00

Manuel Sola 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina
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SOLICITUD DE ADMISION Y DECLARACION JURADA

Salta, ....... de de 2024 .-

Sres. REMSA S.A
El/los

que
suscribe/n:

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Fir-

0 F= T OO U PP P TPPR con asiento en

Calle.. i NO e de la ciudad de

....................................................... Provincia de , con Teléfono/fax N°
................................. , inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la
Provincia bajo el N° , solicitan se tenga por presentada la oferta a la licitacion

publica OBRA: LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA: “CONSTRUCCION DE
DOS ALCANTARILLA TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.Y
“CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS

1: TIPO A-82 CANO DE H° - 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

1: TIPO A-82 CANO DE H°- 1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 .
A tal efecto acompana/n la documentacién completa exigida y que consta de Folios.

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de
ninguna especie, si la misma o la documentacion mencionada precedentemente adolecen de
errores no salvados, omisiones o deficiencias segun lo estipulado por el Pliego de este
procedimiento. Asimismo, acepta/n, que la Reparticion pueda requerirme/nos en un plazo
perentorio y bajo apercibimiento de rechazo de la propuesta, las aclaraciones que estime
oportunas y la cumplimentacion de requisitos subsanables.

Manifiesta/n en caracter de declaracion jurada haber estudiado detenida y
detalladamente el Pliego General de Bases y Condiciones, Clausulas Particulares vy
Especificaciones Técnicas de la presente LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA,
aceptando en forma irrestricta los requisitos y condiciones del mismo; haber tenido la posibilidad
de solicitar la evacuacién por escrito en tiempo y forma de todas las aclaraciones y consultas
necesarias, renunciando a todo reclamo que pueda originarse con motivo de no haber hecho uso
oportunamente del derecho en cuestion

Asimismo, declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta,
ciudad de Salta, en calle.......ccoeevevnrennnnnnnn. N°........... Teléfono........ccoeevueeennnnnn y domicilio
electrénico en la casilla de correo electrénico:
....................................................................... en el cual seran validas todas las
notificaciones relacionadas con la presente contratacion.

Saluda/n a Ud. atentamente.

Firma del/los Oferente/s

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
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OBRA. CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
RUTA: PROVINCIAL S/N° - BY PASS QUIJANO
TRAMO: RUTA NACIONAL N°51 - RUTA PROVINCIAL N° 36.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE
LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA

Objeto: El presente Pliego establece las bases y condiciones generales que regiran para la Licitacion
Publica de OBRA: LICITACION PUBLICA PARA OBRA PUBLICA: “CONSTRUCCION DE
DOS ALCANTARILLA TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE S5mts. y

ALTURA DE 5mts. y la “CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS 1: TIPO A-82 CANO
DE H°- 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993. 1: TIPO A-82 CANO DE H°- 1 @
1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993.”, cuya contratacion se hard ajustada a las
Especificaciones Técnicas y Clausulas Particulares que, con estas Condiciones Generales, forman las
bases del presente llamado.

Art.1) Legislacion y reglamentacidn aplicables: Seran de aplicacion el "Sistema de Contrataciones de la

Provincia" aprobado por Ley N2 8.072 y su Decreto Reglamentario N2 1.319/18 y los que puedan dictarse en
el futuro. Se aplicard con prelacién las normas establecidas para el Contrato de Obra Publica y
supletoriamente las normas atinentes al contrato de Suministro, en lo que pudiere resultar aplicable segun el
presente Pliego (art. 86 Decr 1.319/18).

En lo que no esté previsto en los Pliegos y en la legislacidn especifica antes citada, serdn de aplicacién las
normas y principios generales del derecho.

En la presente contratacidn serd de aplicaciéon el “Régimen de compre y contrate trabajo Saltefio, aprobado
por Ley N° 7.645, su modificatoria Ley N° 7.999 y su Decreto Reglamentario N° 572/2020.

Art.2) REGIMEN “COMPRE Y CONTRATE TRABAJO SALTENO”: Sera de aplicacién el Régimen Compre y
Contrate Trabajo Saltefio, conforme Ley N2 7.645 — Decr. Prov. 572/20 o la normativa que en el futuro la

modifique o sustituya en todo o en parte, teniendo preferencia el oferente local o el bien local que, al
momento de presentar su oferta se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia y que
cumpla con los requisitos fijados en arts. 22 y 32 Ley 7.645, salvo las excepciones fijadas en el art. 92 de dicha

ley.

Art.3) Plazos: Los plazos se computaran por dias corridos de conformidad a las disposiciones del Codigo
Civil y Comercial, salvo en los casos en que el Pliego disponga expresamente lo contrario. Los plazos para
tramitaciones de naturaleza procesal, se computaran por dias habiles administrativos. -

Art.4) Interpretacion del Contrato: En caso de duda sobre la interpretacion del contrato se recurrira al
contenido de sus cldusulas, a los pliegos de bases y condiciones particulares y generales de cada contrata
o a la documentacidn que hiciera sus veces, con las especificaciones técnicas y planos, cuando correspon

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
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a Ia presente Ley, su reglamentacion, los términos de la oferta adjudicada y las muestras en ese orden de
prelacion.

Art.5) Inscripcion en el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta: Los oferentes que
formulen sus propuestas deberan estar inscriptos y presentar el certificado correspondiente actualizado,
expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Los que formulen sus propuestas
sin estar inscriptos, deberan presentar al momento de la apertura de la Licitacion Publica, un Certificado de
Inscripcion Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que tal certificado no fuera
presentado, el organismo contratante podra exigir la presentacién dentro del plazo que establezca al efecto
antes de la Preadjudicacidn (art. 81 Decr. 1319/18). Previo a la preadjudicacion, deberan presentar el
certificado definitivo, expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Su
incumplimiento podra ser causal suficiente para DESESTIMAR LA OFERTA, ello a criterio del organismo
contratante, preferenciando los principios de eficiencia, eficacia e interés de la unidad contratante.

Art.6) Domicilio del Organismo Contratante, Precio del Pliego, Adquisicion, Lugar, Fecha y Hora de la

Apertura de Ofertas: Tales datos seran fijados por el Organismo Contratante en los avisos en que se

publique el llamado a Licitacién Publica y en el sitio web de la Provincia. El Acto de Apertura sera publico,
verbal y actuado. Se establece que las empresas que han quedado enmarcadas en la presente licitacién por
haber adquirido previamente el pliego de bases y condiciones y presentado ofertas en el proceso de
adjudicacion simple N° 01/2024 anteriormente realizado para la presente obra de construccion de
alcantarillas, podran participar nuevamente sin requerirse una nueva compra del pliego, siempre y cuando
adjunten una copia del recibo emitido por REMSA S.A a la oferta a presentar.-

Art.7) Oferentes: Podran presentarse como oferentes las personas fisicas o juridicas, estas ultimas como
sociedades regularmente constituidas o en formacion, que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente pliego y en los pliegos de condiciones particulares o documentacién que haga sus veces. Los
consorcios, agrupamientos de empresas y uniones transitorias de empresas, por el solo hecho de su
presentacién, asumen todos y cada uno de sus integrantes responsabilidad solidaria e ilimitada por el total
de las obligaciones contractuales y frente a terceros, renunciando al beneficio de divisidn y excusion.
Asimismo, deberdan unificar la representacidn en una sola persona fisica o juridica, mediante instrumento
publico, o privado con las firmas certificadas por Escribano Publico. Al momento de la suscripcién del
contrato deberdn inexcusablemente acompanar el instrumento publico. Dichas agrupaciones o uniones
transitorias de empresas podran presentarse a la Licitacién Publica reunidas mediante el contrato
correspondiente o el compromiso de constituirlo en caso que resulten adjudicatarias, debiendo al momento
de suscribirse el contrato de adjudicacidn acreditar la conformacidn e inscripcidén en el Registro Publico de
Comercio, conforme lo establece la Ley 19.550, modificada por Ley 22.903. Las sociedades constituidas en el
extranjero podrdn participar, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias.

Art.8) Impedimentos para Ser Oferentes: No seran aceptados como oferentes quienes:

a) Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el
Estado.

b) Se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitacidn. I
d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del Fisco po
decision judicial o administrativa firme.

e) Se encuentren suspendidos o inhabilitados por los Registros Nacionales o Provinciales de
M me??q {F]Séﬁ/%&ﬁn}:rag ,grqenpp 95 Publicas. administracion@remsa.gob.ar

Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 43i 2744 vww.remsa.gob.ar



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA
Art.9) Ofertas en sobre cerrado: Las ofertas seran redactadas en idioma nacional y serdn presentadas en

original con una copia, en sobres o contenedores cerrados, con o sin membrete y contendran en su cubierta
el nombre de la Reparticidn contratante, nimero de Licitacién Publica y del expediente, el lugar, dia y hora
de apertura.

Art.10) Moneda en que se Cotizard la Oferta: Los precios cotizados deberdn expresarse en Délares

Estadounidenses (USDS). - El pago se efectuard en su equivalente en Pesos, al tipo de cambio establecido por
el Banco Nacidn tipo Vendedor del dia habil anterior a la fecha de pago. -

Atento a que la cotizacién y el contrato que se suscriba en consecuencia lo serdn en délares
estadounidenses, NO se admitirdn ajustes de precios.-

Art.11) Garantias de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato: La garantia de

mantenimiento de oferta sera del UNO por ciento (1%) sobre el monto del Presupuesto Oficial. La garantia
de cumplimiento contractual sera equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto adjudicado. La primera
debera constituirse y acreditarse al momento de apertura de las ofertas, y la segunda dentro de los cinco

(5) dias habiles de recibida la comunicacién de la adjudicacion o, en su caso, previo a la suscripcion del
contrato o instrumento que haga sus veces. Ambas deberan contar con el Sellado Provincial de ley. El pagaré
no podra ser utilizado como garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato.

Dichas garantias podran constituirse dentro de las modalidades establecidas en el Art. 45 pto. 2) del Decreto
Reglamentario N2 1.319/18. La garantia ofrecida podra integrarse completando entre si las distintas
alternativas y se constituirdn independientemente para cada contratacién. Cuando fuere el caso, las
garantias se depositaran en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolucidn, salvo que la
misma quede a favor de la entidad contratante, supuesto en el que ingresara a la cuenta Ingresos Varios.

Art.12) Rechazo de las Ofertas: Seran declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los siguientes

incumplimientos:

a) Cuando las propuestas no sean presentadas en sobres o contenedores cerrados que indiquen:
Nombre de la Reparticidon contratante y tipo de contratacién con fecha y hora fijada para la apertura.

b) Cuando las ofertas contengan vicios sustanciales en el precio, cantidades o condiciones esenciales
gue impidan una comparacion homogénea de oferta) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes
gue hayan sido suspendidos por el Registro General de Contratistas de Obra Publica de la Provincia de Salta
y/o se encuentren inhabilitadas por condena judicial. -
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d) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se encuentren comprendidos en alguna de
las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado. -

e) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se hallen quebrados o concursados. -

f) Cuando contengan ofertas con raspaduras, enmiendas o diferencias en los datos consignados en
lugares esenciales de la propuesta que no hayan sido salvadas debidamente al pie de la misma.

g) Cuando un oferente participe en mas de una oferta dentro de una misma contratacién, ya sea como
integrante por si o como integrante de un grupo, asociacion o persona juridica, en cuyo caso se desestimaran
todas aquellas ofertas que transgredan la presente prohibicién, salvo que se trate de ofertas con descuentos,
alternativas o variantes o de ofertas parciales o por renglones o anexos parciales.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION

Art.13) Acto de Apertura: En el lugar, dia y hora sefialados en el respectivo llamado, se procedera a abrir las
propuestas formuladas en formato papel, en presencia de los funcionarios que indica al Art. 51 del Decreto
Reglamentario N2 1.319/18 (titular de la entidad contratante o delegado, encargado de la entidad operativa
de compras o delegado, Escribano de Gobierno o en quien este delegue la funcidn, un representante de la
Unidad de Sindicatura Interna y toda persona interesada en presenciar el acto). En caso que el dia resultare
feriado o asueto administrativo, el acto se llevard a cabo el dia habil siguiente para la Administracion Publica,
a la misma hora. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no se podra bajo ninglin concepto recibir
ofertas. Del resultado obtenido se procedera a labrar acta, la que contendra:

1) NUmero que se asigne a cada oferta;

2) Nombre del oferente y nimero de inscripcién en el Registro de Contratistas de Obras Publicas, en su
caso;

3) Monto de la oferta, con la indicacién de su precio final en el supuesto que por nota separada o en el

formulario se haya establecido algin aumento o disminucién del mismo;
4) Monto y forma de la garantia de mantenimiento de oferta; y
5) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura.

El acta sera firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Los originales
de las propuestas seran rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante Fiscal.

Art.14) Principio de No Desestimacion de Ofertas en el Acto de apertura. Principio de Formalismo
Moderado: Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, cuando cumpla con todos los
requisitos minimos. En caso de duda se estara por la recepcién de la misma. Serdn las autoridades que I
tengan a su cargo el proceso de preadjudicacidn y adjudicacidon, quienes se pronunciaran sobre el conteni
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intrinseco y admisibilidad de la documentacién presentada. Serdn subsanables aquellas omisiones o vicios
que, a criterio del Organismo contratante no revistan el caracter de substanciales o sean meramente
formales, debiendo aplicarse el Principio de Formalismo Moderado (art. 33 Ley N2 8.072 — art. 44 Decr
1.319/18).

El precio, la forma o condicidn de pago, la calidad, los condicionamientos en contraposicion a los Pliegos en
cuestiones esenciales y los errores u omisiones que impidan una comparacion homogénea de ofertas se
considerardn cuestiones substanciales, de fondo, trascendentes y no formales.

Art.15) Criterios de Adjudicacion: La adjudicacion que haga el Organismo contratante, recaera en la oferta
que resulte mas conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la forma de pago mas conveniente, la
idoneidad del oferente y demas condiciones de la oferta. La autoridad competente tiene facultades para
adjudicar a una oferta distinta a la que merecié dictamen de preadjudicacidn. En tal caso, deberd dejar
constancia expresa de los fundamentos por lo que adopta su decisién. En caso de igualdad entre dos o mas
ofertas, se llamara a los proponentes a mejorarlas en la forma y fecha que se establezca. De mantenerse la
igualdad en aquellos procesos de adquisicidén en los que se incluyeron requisitos de sustentabilidad, la
preadjudicacién recaera en aquella propuesta cuyo contenido acredite por si sola la adecuacién a la mayor
cantidad de criterios sustentables. De persistir la igualdad, se adjudicara por sorteo, que se efectuara en
presencia de los interesados si los hubiere y los funcionarios correspondientes.

Art.16) Impugnacidn: Los actos administrativos dictados en el procedimiento de contrataciony la
adjudicacion, podrdn ser impugnados mediante la interposicion de los recursos preceptuados por las normas
gue reglen la materia. El periodo y plazo para recurrir, se computard a partir del dia siguiente de la
notificacién o publicacidn de la adjudicacién. Los recursos no tendran efecto suspensivo.

Art.17) Contrato: A quien resulte adjudicatario le serd comunicado fehacientemente, debiendo presentar
dentro de los cinco (5) dias habiles de la notificacidn, la constitucion y acreditacién de la garantia de
cumplimiento contractual. El contrato se firmara dentro del plazo de diez (10) dias de notificada la
adjudicacion, a cuyos efectos el adjudicatario debera presentar en dicho plazo la documentacién que fuere
necesaria para la firma del contrato de obra publica.

Art.18) Responsabilidades y Penalidades: Seran de aplicacién los Arts. 71 (pérdida de garantia de ejecucion),
72 (penalidades) y 73 (sanciones registrales) del Decr. 1.319/18, independientemente de las multas y
penalidades que se establezcan en las Cldusulas Particulares. -

Art.19) Causales Generales de Extincion del Contrato: Seran las establecidas en el art. 55 de la Ley 8.072 y
arts. 75y 76 Decr. 1.319/18 y causales especiales establecidas en los pliegos de Clausulas Particulares o
documentos que hagan sus veces. -
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Art.20) Modificaciones y Aclaraciones Generales a los Pliegos de Condiciones y Documentacion del
Llamado: El organismo contratante podra efectuar modificaciones y aclaraciones de oficio o a peticion de
parte, que se notificardn mediante notas aclaratorias a todos los adquirentes que vayan a intervenir en la
Contratacién, con una antelacion minima de DOS (2) dias habiles al acto de apertura de ofertas, que se
sefiale en el pliego de condiciones particulares o documentacién que haga sus veces. Asimismo, las
aclaratorias se adicionaran a los pliegos y documentacion que salgan a la venta con posterioridad al dictado
de las mismas, Quienes hayan adquirido los pliegos podran solicitar aclaratorias hasta TRES (3) dias habiles
antes del acto de apertura de ofertas, no admitiéndose presentaciones posteriores. Las contestaciones que
emita el organismo contratante, seran notifica- das a todos los adquirentes de los pliegos, con una antelacion
no inferior a DOS (2) dias habiles con relacidn al mencionado acto de apertura, caso contrario se postergara
el acto de apertura de ofertas hasta que las circulares o notas aclaratorias se encuentren notificadas en

tiempo y forma.
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OBRA. CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H°- 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
RUTA: PROVINCIAL S/N° - BY PASS QUIJANO
TRAMO: RUTA NACIONAL N°51 —-RUTA PROVINCIAL N° 36.

3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 5k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k ok 3k ok ok 3k %k ok sk kok sk sk k k

CLAUSULAS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA PARA OBRA
PUBLICA

Clausula 12: Apertura de Propuestas: Las propuestas en formato papel seran abiertas en las oficinas de
REMSA S.A., en la fecha y lugar designados para la presente Licitacion Publica, en presencia de las
autoridades y funcionarios competentes de dicha sociedad o en quien este delegue la funcién, como asi
mismo de los interesados que concurran, labrandose Acta que sera firmada por los funcionarios
intervinientes y por todos los asistentes que lo deseen. Las propuestas serdn abiertas en presencia del
Escribano de Gobierno o representante autorizado. Solo se tomardn en consideracidn las propuestas que
hubieran sido presentadas hasta el dia y hora fijadas para la apertura. En caso de que el dia fijado para la
apertura fuera declarado asueto administrativo, el acto serd realizado en el dia habil siguiente para la
Administracidn Publica. Una vez abierto el primer sobre, no se admitira propuesta alguna, ni modificaciones
de las presentadas, o pedido de aclaracidon o explicaciéon que interrumpan el acto. Los originales de las
propuestas seran rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante de la unidad de
sindicatura interna.

Clausula 22: Forma de Presentacion de las Propuestas: Las Propuestas deberan presentarse en sobres o
en contenedores cerrados, con o sin membrete, e indicando en forma destacada:

* Nombre de la Reparticidon contratante.
* Numero de la Licitacién Publica y nimero del Expediente.
* Lugar, fecha y hora fijada para la apertura.

Contendra la siguiente documentacién en formato fisico:

a) Pliegos General de Bases y Condiciones, Clausulas Particulares y Especificaciones Técnicas, firmados
por el oferente en todas sus fojas.

b) Garantia de la Propuesta, la que no podra ser inferior al 1% del Presupuesto Oficial.

Manuel Sola 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744 vww.remsa.gob.ar



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA
c) Constancia de Inscripcién provisoria o definitiva en el Registro General de Contratistas de la Provincia
de Salta en el rubro cotizado, actualizado, en los términos del Pliego General y Particular de Bases y
Condiciones.

d) Constancia Bancaria del C.B.U. (Clave Bancaria Unica).

e) Recibo de compra del Pliego de la Licitacion Publica a nombre del o de los proponentes titulares
de la oferta, si este fuere con cargo.

f) Sellado Provincial de Ley en todas las fojas presentadas, tanto en la propuesta, pliego general de
bases y condiciones, clausulas particulares, especificaciones técnicas, como en toda otra documentacién que
se adjunte, incluida garantias.

g) Documentacién que avale la representacién y personeria juridica invocada por el firmante de la
propuesta. Los poderes deberan estar Inscriptos en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta.

h) Constancia de Regularizacién Fiscal de DGR F 500 y Constancia de consulta de deuda Proveedores del
Esta- do del sistema de cuentas tributarias que acredite que no posee incumplimientos con el fisco nacional,
conforme art. 5° resol. AFIP N° 4164-E/2017

i) Propuesta del Oferente, segin Formulario Modelo, en idioma nacional, consignando la forma de
pago. Debera estar firmada en cada foja, con las ofertas efectuadas consignando los precios unitarios en
letras y nimeros, el importe total del item y el total general de la propuesta. Todos los aranceles, impuestos
y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista con motivo de esta Licitacidn Publica o por cualquier
otra razon, vigentes 5 (cinco) dias antes del plazo de vencimiento de presentacion de ofertas, se
consideraran incluidos en el precio total de la oferta presentada por el Oferente, sin admitirse prueba en
contrario.

j) Anélisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los items que componen la Propuesta, segun
Formulario Modelo.

k) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, segin Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

) Plan de Desvios, segun Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas.

m) Personal propuesto para administrar y ejecutar el Contrato, Nombre del Representante Técnico

propuesto para la direccién de las Obra Licitada y Compromiso de Aceptacion del Cargo; ademas debera
presentar Certificado de Habilitacién con nimero de matricula, emitido por el Consejo Profesional de
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta. Asi mismo debera acreditar una
experiencia minima de cinco (5) afios en actividad vial, con titulo Ing. Civil o Ing. Vial expedido por
Universidad con validez en la Republica Argentina

n) Certificado otorgado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de
la Provincia de Salta al Profesional que realice el Estudio de la Licitacion, donde conste haber pagado los
aranceles correspondientes. I
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o) Estado Patrimonial actualizado a la fecha de presentaciéon de la oferta o al 30 de Junio 2023,
certificado por Contador Publico y debidamente legalizado.

p) Antecedentes del Oferente en la realizacidn de trabajos de similares caracteristicas. Deberd
acompafiar los contratos que al respecto hubiere celebrado con otros Organismos y/o empresas
contratantes.

Los oferentes deberan constituir domicilio real, legal y electrdnico (correo electrénico) en los cuales seran
validas todas las notificaciones. A los fines del presente procedimiento, los oferentes deberan constituir
domicilio electrdnico (correo electrénico) al que le serdn remitidas todas las notificaciones atinentes a la
presente contratacion, las cuales tendran plena validez a todos los efectos legales a partir del dia siguiente a
su remision electrdnica de lo cual se dejara constancia en el expediente administrativo, de conformidad al
art. 13 dltimo acapite inc g) Decr 1319/18.

Toda enmienda en el texto de la oferta, debera ser salvada al pie por el oferente. Queda expresamente
establecido que, cuando exista discordancia o cuando se constate error en cualquiera de los importes
parciales o en el total, se tomara el consignado en letras. Cuando la discordancia se produzca entre precio
unitario y total, se tomara para este ultimo el valor que resulte de multiplicar el precio unitario por la
cantidad original solicitada en el formulario de propuesta oficial.

Clausula 32: Mantenimiento de las Ofertas: Los precios se mantendran por el término de 30 (treinta) dias
habiles a partir del dia siguiente al de la apertura de la Licitacién Publica. Vencido este plazo, quedara
automaticamente prorrogado por igual término hasta que se efectue la adjudicacién, salvo desistimiento por
escrito del oferente. Si en la presentacidn respectiva, se formulare impugnacién, el plazo de mantenimiento
de las ofertas presentadas a la Licitacion Publica, se considerara ampliado en 5 (cinco) dias habiles. El
incumplimiento o condicionamiento a lo dispuesto en la presente Clausula, podra ser CAUSAL SUFICIENTE
PARA DECLARAR INADMISIBLE LA OFERTA.

Clausula 42: Condiciones de Pago: La Condicion de Pago dispuesta para la presente adquisicion sera:
CONTADO dentro del plazo de los treinta (30) dias posteriores a la Presentacién de Facturas Conformadas,
autorizandose las entregas parciales con facturacién parcial, autorizandose que los oferentes eleven, como
oferta alternativa, oferta con descuento por pago adelantado o anticipo, la cual podra ser aceptada por la
Administracion siempre y cuando su oferta original hubiera resultado la mds conveniente, previa
autorizacién de la Secretaria de Finanzas en relacidn a la forma de pago y posterior constitucién de
contragarantia por el monto a ser adjudicado.

Clausula 52: Anadlisis de Precios: Los oferentes deberan presentar indefectiblemente los Analisis de
Precios de los items de la Obra seguin formularios de la presente Licitacién Publica. El porcentaje
correspondiente a la mano de obra, en la composicion de cada uno de los Anadlisis de Precios de los items gue
componen la totalidad de la obra, deberd ser razonable, conforme las tablas salariales acordadas por la
U.0.C.R.A. que se encuentren vigentes al mes anterior a la fecha de la apertura de la Licitacién Publica y
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responder a la real incidencia del personal utilizado para la ejecucion de las tareas especificas. El Organismo
contratante podra requerir las aclaraciones y rectificaciones que considere necesarias en el caso que los
Andlisis de Precios no cumplan con lo establecido precedentemente, pudiendo llegar a declarar la Oferta
como inadmisible en caso que tales aclaraciones resultaren técnicamente insuficientes.

Clausula 62: Conveniencia y Aceptacion de Propuestas: REMSA S.A,, se reserva el derecho, en todos los
casos, de aceptar las propuestas que estime mas convenientes, considerando los intereses publicos del
momento, los antecedentes de los proponentes, las condiciones, o rechazar todas ellas, sin que ello otorgue
derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes.

Clausula 72: Observaciones e Impugnaciones por Parte de los Proponentes: Las impugnaciones al Acto
de Apertura de la Contratacion y/o a las ofertas presentadas, podran efectuarse dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al de la apertura de la misma, por escrito y firmadas por el impugnante e ingresada por
Mesa de Entradas de REMSA S.A. Conjuntamente con la presentacién de la impugnacién se debera depositar
una suma equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5 %) del monto de la oferta la que sera retenida hasta
la resolucion de la misma. En caso de ser rechazada la impugnacion el importe depositado quedard a favor de
REMSA S.A. El periodo y plazo para recurrir, se computara a partir del dia siguiente de la notificacion o
publicacion de la adjudicacidn. Los recursos no tendrdn efecto suspensivo. -

Clausula 82: I.V.A.: El oferente debe cotizar con I.V.A. incluido, considerando a REMSA S.A. como
Responsable Inscripto.

Clausula 92: Pedidos de Aclaraciones: Todo oferente que necesite cualquier aclaracion sobre los
documentos de la contratacidn y/o pliego, podra solicitarla a REMSA S.A. desde el dia 11 al 18 de Abril, por
escrito, al domicilio de Manuel Sold N° 171 de la ciudad y provincia de Salta, o al mail
administracion@remsa.gob.ar. REMSA S.A. respondera a cualquier pedido de aclaracion recibido antes de
los cuatro (4) dias de la fecha de cierre de presentacion de ofertas. Copias de la respuesta de REMSA S.A. Se
enviaran a todos los proveedores que adquirieron pliegos, incluyendo las preguntas, sin identificar la fuente.

Cladusula 102:  Sellado Provincial de Ley: Deberd habilitarse con Sellos Fiscales de Actuacion, cada foja del
original y duplicado de la propuesta, del original del Pliego General de Bases y Condiciones, Clausulas
Particulares y Especificaciones Técnicas, como toda otra documentacién que se adjunte a la propuesta.

Clausula 112: Garantias: Las garantias a las que se refiere el Articulo 10 del Pliego de Bases y Condicion
Generales, se podran constituir en: a) Efectivo, mediante depdsito en el Banco Macro S.A., acompafiando
Nota de Crédito pertinente; b) Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposicion de
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REMSA S.A.; ¢) Cheque Certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la
contratacidn, o Giro Postal o Bancario; d) Aval Bancario o Seguro de Caucion a satisfaccion de REMSA S.A.,
constituyéndose el fiador, cuando asi corresponda, como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con
renuncia de los beneficios de divisidn y excusién; e) Certificacidon de Crédito Liquido y Exigible que tuviere el
proponente con la Administracién Publica Provincial. La garantia ofrecida podra integrarse completando
entre si las distintas alternativas y se constituiran independientes para cada contratacion. Cuando fuere el
caso, las garantias se depositaran en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolucion,
salvo que la misma quede a favor de la Provincia, supuesto en el que ingresard a Rentas Generales.

Cladusula 122: Rechazo de las Ofertas: Seran declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los
incumplimientos detallados en el art. 12 del Pliego General de Bases y Condiciones y la legislacion vigente. En
todos los casos la Comisién debera explicitar los motivos del rechazo de ofertas por inadmisibilidad o
inconveniencia fundandolo en las disposiciones pertinentes con constancia de la evaluacion de las
observaciones efectuadas.

Cldusula 132: Fallas de Presentacidon Subsanables:

a) En caso que la documentacion no cuente con el Sellado de Ley, o que existan defectos formales en
relacidn a las garantias o a cualquier otra documentacién de la Licitacidn Publica, el proponente debera
subsanarlo en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) dias habiles desde la apertura de ofertas o bien
dentro de dos (2) dias habiles de la intimacion que se curse a tales fines en forma previa a la preadjudicacion.

b) Si se hubiesen omitido firmas en algunas de las fojas de la documentacién presentada, ellas deberdn
cumplimentarse en el plazo de dos (2) dias habiles a contar del acto de apertura o dentro del plazo que asi lo
requiera el organismo contratante al advertir la omisidn, caso contrario serd declarada la inadmisibilidad de
la oferta.

c) Los proponentes que formulen sus propuestas sin estar inscriptos en el Registro General de
Contratistas de la Provincia de Salta, deberdn presentar al momento de apertura, un Certificado de
Inscripcion Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que dicho certificado provisorio no
hubiese sido presentado, el organismo contratante podra exigir su presentacion dentro del plazo de dos (2)
dias habiles, siempre antes de la preadjudicacion (art. 81 Decr 1319/18). Asimismo, en forma previa a dicha
preadjudicacién el oferente deberd presentar el Certificado de Inscripcién Definitivo expedido por el Registro
General de Contratistas de la Provincia de Salta a cuyos efectos se intimara al oferente mejor colocado a su
presentacion en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la oferta, con encuadre en el art. 81 Gltimo parrafo Decr 1.319/18 y art. 31 Ley N2 8.072.

Clausula 142:  Cesion del Contrato: El adjudicatario no podra ceder ni transferir el contrato para introducir

a un tercero en lugar suyo, sin previa autorizacion por escrito de REMSA S.A., y en tal caso quedara
solidariamente obligado. Toda cesidn o transferencia no autorizada, provocara la rescision del contrato siI

derecho alguno por parte del cedente, habilitando de hecho la revocacidn de la adjudicacién y el reclamo
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mdemnlzatorlo por responsabilidad extracontractual contra el adjudicatario, que se traduce en la pérdida de
sus derechos y de las garantias presentadas. En ningln caso se autorizara la cesion del contrato en caso que
el adjudicatario no hubiere cumplido al menos un veinte por ciento (20%) del total del contrato.

Clausula 152: Observaciones: La presentacién de la oferta sin observaciones al Pliego de Condiciones,
implica conocimiento, aceptacidon y sometimiento a todas las disposiciones establecidas para la presente
Licitacién Publica.

Clausula 162: Normas de Aplicacidn: La presente Licitacion Publica se rige por la Ley del Sistema de
Contrataciones de la Provincia de Salta N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1.319/18, y demas, por lo
gue todo aquello que no esté expresamente previsto en los Pliegos del mismo, se resolveran con la
aplicacién de la Legislacién mencionada. Asimismo, sera exigible al momento de pago, la Certificacién de
Deudas con la Provincia en cumplimiento de las disposiciones del Dcto.N° 269/96, reglamentario del Articulo
30 de la Ley N° 6.826 de la Provincia de Salta, la Constancia de Nivel de Riesgo Fiscal que podrd obtenerse en
la pagina web (www.dgrsalta.gov.ar) utilizando su clave fiscal y la presentacion del Certificado de
Regularizacion Fiscal de la D.G.R., form. F-500 y/o F-500/A, actualizado, sin enmiendas y/o tachaduras,
suscripto por la Jefatura del Subprograma Recaudacién o quién legalmente lo sustituya, debidamente
sellado.

Cladusula 172: Definiciones. Los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y Especificaciones
Técnicas del contrato se entenderan y aplicaran siempre segun las siguientes definiciones.

Comitente: Es REMSA S.A.

Contratista: Es la parte en el contrato de obra publica que se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra
de que se trate.

Libro de Notas de Pedidos: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, destinado a asentar, por
orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores al replanteo de las
obras, mediante las cuales interponga cualquier reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos de las
mismas o con la interpretacién de los documentos que integran el contrato.

Libro de Ordenes de Servicio: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente en el cual se consignan
por orden cronoldgico, las decisiones de la Supervisidon que se comunican al Contratista.

Plazo de Garantia: Es el lapso que se inicia con la Recepcion Provisional de la obra por el Comitente y
concluye con la Recepcidn Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al Contratista por los
vicios redhibitorios, de conformidad a las normas generales del derecho.

Representante Técnico: Es el profesional en quien el Contratista delega la direccién de los trabajos y la
responsabilidad técnica consiguiente. I
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Superwsor de Obra: Es el profesional designado por REMSA S.A. para representar a la Comitente y realizar la
Supervisién de la obra, quien actuara con el asesoramiento técnico de la Direccion de Vialidad de Salta a los
efectos de la ejecucién de los trabajos. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se
ejecute y el contrato se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos convenidos, las leyes y las normas
aplicables. También es el receptor de toda presentacién del Contratista relacionada con cualquier aspecto de
la obra o del contrato. Propiciara la resolucion de las cuestiones que impliquen modificacidn o alteracién de
la obra y/o del contrato.

Clausula 182:  Replanteo - Entrega del emplazamiento.

El Comitente comunicara al Contratista, con una anticipacidn minima de cinco (5) dias, la fecha de inicio del
replanteo de las obras (la que no podra exceder del plazo de quince dias corridos, computados a partir del
momento de la firma del contrato). El replanteo se llevara a cabo por el Supervisor de Obra con asistencia del
Contratista o de su Representante Técnico autorizado y consistira en el establecimiento de sefales o puntos
fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacién de las obras, el replanteo
consistird en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista. Esas referencias determinaran el
eje longitudinal de la obra, las progresivas y niveles. En base a éstas, el Contratista complementard, a medida
gue el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del
proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector introduzca durante el curso de los trabajos. Los
gastos en concepto de jornales, movilidad, Utiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi como los de
revision de los replanteos de detalles que el Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de
las obras, se efectuard un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera
comprender como minimo una seccién continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que
tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo contractual, a
contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuere completado
totalmente dentro del término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista,
éste podra solicitar la ampliacién del plazo contractual en la medida y proporcion que demuestre que el
cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompleto.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un acta en la que conste haberlo efectuado conforme al
proyecto, que sera firmada por el Supervisor de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. Cualquier
observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a
reclamos, debera constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido
ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo debera ser presentado con
expresion de fundamento dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho
plazo el Contratista perderd los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
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CIausuIa 192:  Plazo contractual El plazo contractual serd de CINCO (5) MESES y se contara a partir de la
fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijard una nueva fecha con
cinco (5) dias de anticipacién. Si tampoco concurriese a esta segunda citacidn sin que exista, a exclusivo juicio
del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar
el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara
gue el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar
rescindido el contrato con las penalidades consiguientes.

Queda establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo maximo de diez (10) dias, contados a
partir de la fecha del primer replanteo. El replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar, es decir, el Emplazamiento.

Clausula 202: Decisiones del Supervisor de Obra. Las decisiones que adopte el Supervisor de Obras en el
ejercicio de sus funciones, deberan comunicarse al Contratista mediante Ordenes de Servicio, las que seran
cronolégicamente consignadas en el libro de érdenes de servicio.

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida en las estipulaciones del contrato y que no
importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se
hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

El Representante Técnico deberd notificarse de toda Orden de Servicio en el dia de la fecha de ésta. El
Representante Técnico esta obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio en las dos
primeras horas del horario de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada en dicho libro.

En ese acto quedard notificado de toda Orden de Servicio precedente de la que aun no se hubiere notificado
en forma expresa.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar su reserva al cumplimiento
de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda suspendida por tres (3) dias,
plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al
cumplimiento. Este plazo podra ser ampliado por el Supervisor de Obra segun las circunstancias.

La ausencia del Representante Técnico, su negativa a notificarse, la falta de toma de vista, o el
incumplimiento de la Orden de Servicio serad sancionado con la aplicacién de una multa al Contratista de un
importe equivalente a treinta jornales minimos de ayudante zona A del gremio de la construccién por cada
dia de incumplimiento. Ademas, esa circunstancia facultara al Comitente a exigir la remocion del
Representante Técnico y cursar la comunicacidn que corresponda al Consejo o Colegio Profesional
respectivo.

El Supervisor de Obra podra delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona integrante de la
Supervisién con condiciones y aptitudes, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con
autorizacién previa del Comitente. Dicha delegacién debera comunicarsela al Contratista.
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CIausuIa 213:  Contratista. El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera de las degradaciones y averias que
pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta la
recepcién definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

La responsabilidad del Contratista en los términos de la ley y este Pliego, se mantiene en toda su extensién y
alcances, independientemente del control de la Supervision de la obra.

El Contratista gestionard de las Empresas u Organismos correspondientes la remocién de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de
facilitar el debido contralor e Supervision de los trabajos que se ejecuten.

Clausula 222:  Otros Contratistas. El Contratista debe cooperar y compartir el Emplazamiento con otros
contratistas, autoridades publicas y el Comitente durante las fechas designadas en el Plan de Trabajos de
Otros Contratistas. En especial, debera cumplir con las instrucciones que le indique la Direccidn de Vialidad
de Salta en relacién al uso del emplazamiento, trabajos en zona de camino, plan de desvios, etc por tratarse
la zona de competencia y jurisdiccién de dicha Direccién.

Clausula 232:  Personal. Representante Técnico. El Contratista deberd hacer cesar, dentro del plazo que fije
el Supervisor de Obra, toda perturbacién emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que
afecte el normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relacién con terceros. De no adoptar en
tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de la perturbacién, se le fijard un
nuevo plazo y, en caso de persistir en su actitud reticente, se hard pasible de las sanciones que corresponden
en los supuestos de falta grave.

El Contratista unipersonal podra asumir personalmente la conduccién del trabajo, cumpliendo las funciones
de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y de fondo establecidos en
este Pliego para la designacidon del Representante Técnico, incluida la expresa aceptacion del Comitente. En
caso que no reuna esos requisitos o decida no asumir personalmente esas funciones, las obras seran
conducidas por otro Representante Técnico del Contratista que cumpla las exigencias.

El Representante Técnico se entendera con el Supervisor de Obra y ejercera las atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado dicho Representante.

La designacion del mencionado Representante Técnico, debera merecer la aprobacion del Comitente ant
de la iniciacion de los trabajos.
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El Contratlsta o su Representante Técnico deberan dejar constancia del Consejo o Colegio Profesional en el
cual estdn inscriptos y el nUmero de la matricula correspondiente.

Dicho Representante se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista deberd
dejar expresamente aclarado si aquél queda, ademas, autorizado para suscribir las actas de replanteo y
recepciones, asi como los certificados de pago. A este ultimo efecto extendera el correspondiente poder.

El Contratista o, en su caso, el Representante Técnico debera residir en la obra, o en las proximidades de la
misma, durante su ejecucién, debiendo estar presente en obra en forma permanente, dado que es
responsable de su direccién en su caracter de profesional liberal.

Toda justificacién de ausencia del Representante Técnico, o del Contratista, segun el caso, se hard por escrito
ante el Supervisor de Obra, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su
correspondiente asiento en el Libro Diario de la obra.

En ausencia del Representante Técnico quedara siempre en la obra un técnico capacitado para reemplazarlo
en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la marcha de la obra. En ninguln caso dicho
sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por el Supervisor de Obra, todo lo cual sera exclusivo
del Contratista o de su Representante Técnico.

El Representante Técnico deberd actuar en las mediciones mensuales y finales, y firmar la documentacién
correspondiente.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y, en general, toda presentacién de cardcter técnico debera ser
estudiada con el Supervisor de Obra y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio
del Supervisor de Obras, dard motivo a la aplicacion de las penalidades previstas en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Clausula 242:  Riesgos del Contratista. Todos los dafios materiales irrogados a bienes publicos o de terceros
o dafos personales y por muerte que surjan durante la ejecucion de la obra y como consecuencia de la
realizacion del contrato y que no sean causa de fuerza mayor, son responsabilidad del Contratista, quien
debera reintegrar al Comitente todo desembolso que éste deba hacer originado en los hechos por los que,
de acuerdo a este Pliego y la legislacion vigente, deba responder el Contratista.

Clausula 252:  Riesgos Extrafios a la Responsabilidad de las Partes El Contratista no es responsable por los
riesgos provenientes por fuerza mayor que sean: a) los que afectan directamente la ejecucién de las Obras
en el pais del Comitente por guerra, hostilidades, invasiéon, actos de enemigos extranjeros, rebelién,
revolucion, insurreccidn o golpe de estado, guerra civil, desérdenes, tumultos (a menos que esté restringido
a los empleados del Contratista), contaminacién por combustible nuclear o por residuo téxico o explosivo
toxico radiactivo; b) debidos a errores esenciales en el Proyecto que impidan la ejecucion de la obra, siem
que tal Proyecto no hubiere sido realizado o en base a los disefios del Contratista; c) catdstrofes de la
naturaleza o por otros motivos extraios a la accién y voluntad de las partes.
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CIausuIa 262: Seguros El Contratista asegurard contra todo riesgo, a su exclusivo cargo y sin pago directo
alguno, al personal propio que actie en obra en forma estable o accidental, por un periodo que va desde la
Fecha de Comienzo de obra hasta la Recepcidn Definitiva de la misma.

Asimismo, debera contratar un seguro a favor del Comitente, por cobertura contra dafios ocasionados por
cualquier circunstancia, sea contra los bienes o personas como consecuencia de las obras.

Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacidn de los siguientes seguros:

a) Cobertura de riesgos del Trabajo;

b) Responsabilidad Civil por dafios a terceros;

c) Accidentes del personal del Comitente;

d) Accidentes, de los equipos asignados a la obra;

e) Todo otro riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La cobertura de riesgos y accidentes del trabajo debera cubrir al personal de todo tipo y categoria que utilice
el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias integradas a la obra.
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista a su
cargo, contra accidentes. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro de los tres (3) dias de la
fecha en que se lo notifique del cambio.

El Contratista debe someter a la aprobacién del Comitente las Pdlizas y certificados de seguro con una
antelaciéon minima de diez (10) dias a la Fecha de Comienzo de Obra, y con posterioridad a dicha fecha
cuando el Supervisor de Obra asi se lo solicita.

En el supuesto de que el Contratista no presente una o mas de las pélizas y certificados requeridos, el
Comitente podrd contratar el seguro pertinente y recuperar las primas que correspondan de los pagos
exigibles por el Contratista o en su defecto, si no existe ningln pago exigible, afectando la Garantia de
cumplimiento de contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de reparos, en la proporcién que
corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse ya sea con la aprobacién del Comitente o como resultado de
cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, a las que deben
atenerse las compaiiias de seguros.

Tanto Comitente como Contratista deberdn cumplir todas las condiciones impuestas en las pdlizas de seguro.

Clausula 272: Indemnizaciones

Cada una de las partes es responsable y debera indemnizar a la otra en caso de pérdidas, gastos y deman
por pérdida o dafio contra la propiedad, lesiones personales y muerte causados por sus propias acciones
omisiones.
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La parte que reclame la indemnizacidn deberd seguir los pasos necesarios para atenuar la pérdida o dafio
que pueda ocurrir.

El Contratista debera resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado como consecuencia
del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una demanda promovida en su contra, por
dafios causados durante el traslado de su Equipo o Trabajos efectuados fuera o dentro del Emplazamiento
relacionados con la Obra.

Clausula 282: Informe de Investigacion en el Emplazamiento

Es responsabilidad exclusiva del Contratista obtener los Informes de Investigacién en el Emplazamiento,
sobre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinacién del costo de las obras, tales como
materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar, asi como respecto de la configuracién y
naturaleza del terreno.

Clausula 292: Seguridad - Mantenimiento de Transito. Plan de Desvios

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el Emplazamiento. En
la zona de construccidn, el Contratista deberd impedir que el publico transite por tramos que presenten
cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo
efecto colocara letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El
Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en concepto de dafos y perjuicios producidos por el
transito publico en la obra.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, el Contratista no podra en ningtn
caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera
que ocupar la calzada, debera construir o habilitar a su exclusivo cargo y sin pago directo, vias provisionales
laterales o desviara la circulacidon por caminos auxiliares previamente aprobados por el Supervisor de Obra.

Tanto en el caso de vias laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberd mantenerlos en
buenas condiciones de transitabilidad.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el transito, tanto de dia
como de noche para lo cual, seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas con fuente de energia
eléctrica propia.

La Sefalizacion Vertical Reflectiva de la Zona de Obra, debera ser realizada con laminas reflectivas
prismaticas, con sello IRAM y de acuerdo a normas ASTM 4956-09, Tipo VIII, como minimo. Para el caso de
riesgo extremo y/o Niebla, deberan ser como minimo Tipo Xl|, con arte y texto de acuerdo a disefio y
conforme a la Ley 24.449 Decr 779/95 Anexo L. El arte y/o texto, debera ser en color negro, en film acrilico
autoadhesivo de similares caracteristicas y prestaciones, en cuanto a duracidon y exposicion a la intemperi
que el reflectivo base sobre el que se aplica.
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El Contratlsta serd el Unico responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio o0 a
deficiencias, sustraccion o rotura del sefalamiento o de las medidas de proteccion.

Todas las tareas y obligaciones enunciadas estardn exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirdn
pago directo alguno, considerandose su pago incluido dentro de los items del contrato.

Si el Contratista optase por mantener el transito, durante la ejecucién de la obra, por media calzada o por las
banquinas, debera contar con la previa autorizacién del Supervisor de Obra y adoptar la sefializaciéon y demas
medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes.

Con una anticipacién minima de quince (15) dias a la iniciacion de los trabajos, el Contratista estd obligado a
presentar al Supervisor de Obra un plan de desvios para el transito, el que debera reunir las condiciones de
factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de
trabajos respectivo. El Contratista no podra iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvios,
hasta tanto no cuente con la aprobacién del Supervisor de Obra, la que le sera comunicada mediante Orden
de Servicio. Para Obras de Repavimentacidn en coincidencia con Rutas Existentes, la Contratista es
responsable de la conservacién de la misma en toda la longitud de la obra contratada a partir del Acta de
Replanteo. Dichas tareas no recibirdn pago directo alguno, las que se consideraran incluida dentro de los
demads Items del Contrato.

Clausula 302: Descubrimientos. Cualquier objeto de interés histérico o de valor significativo que se
descubra imprevistamente en el Emplazamiento se considera de propiedad del Comitente. El Contratista
debera notificar dicho descubrimiento al Supervisor de Obra, y debera seguir sus instrucciones sobre los
pasos a seguir al respecto.

Clausula 312:  Acceso al Emplazamiento. El Contratista no podra impedir el acceso al emplazamiento, o a
cualquier otro lugar donde se estén realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna
debidamente autorizada por el Supervisor de Obra.

Clausula 322: Instrucciones - Plazo para reclamaciones El Contratista observara todas las instrucciones del
Supervisor de Obra, en concordancia con las normas en vigencia.

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentacién no se establezcan expresamente plazos en otras

partes de este Pliego o en los Anexos, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el
hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinacién de valores,

especies, etc en el mismo acto. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.

Clausula 332:  Plan de Trabajo - Control de Plazos Dentro de los quince (15) dias, contados a partir de la
fecha de replanteo, el Contratista deberd presentar al Supervisor de Obra para su aprobacién, un nuevo P
de Trabajos redefinido para efectivizar las actividades en la Obra, que contemple el Esquema de trabajos
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Rubros de acuerdo a lo exigido en Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. La
presentacidon del Plan de Trabajos al Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

El Plan de Trabajos actualizado constituye un programa que indica el progreso real logrado en cada actividad,
incluyendo cualquier modificacién que se desee realizar en la secuencia de actividades y estard sujeta a
aprobacion por la Supervisién de Obra y contemplara lo especificado en la Memoria Descriptiva.

Si dicho Plan de Trabajos no es requerido por la Supervisién, ni presentado por la Contratista, se entendera
gue continda vigente el Plan de Trabajos ya aprobado.

Clausula 342:  Proérroga de la fecha Contractual de Finalizacion de Obra Si sobreviene una causal de
prorroga del Plazo de Obra, el Supervisor de Obra, una vez que reciba la peticidn del Contratista la elevard a
la brevedad propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspendera la aplicacion de las
consecuencias automaticas del incumplimiento del plazo en un todo de acuerdo con la resolucién que haya
propiciado. Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para
evitarla o limitarla, caducara su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en
gue concluird el plazo de ejecucién de la obra.

Clausula 352:  Advertencia Previa.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra, en forma inmediata, sobre vicios de proyecto o futuros y
especificos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstas en los estudios técnicos del
Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren ya sea afectar en forma adversa la calidad de
la obra, incrementar el precio del contrato o bien demorar la fecha de terminacién contractual indicando la
solucién correspondiente y su presupuesto.

Clausula 362: Control de Calidad.

El control de calidad de los trabajos ejecutados los llevara a cabo la Supervision de obra, de forma tal que la
Contratista deberd contar con la aprobacién por escrito de la Supervision de obra para continuar con la etapa
constructiva siguiente. No obstante, lo mencionado anteriormente es de exclusiva responsabilidad del
Contratista cualquier falla, defecto o inconveniente que se detecte a posteriori de su aprobaciény la
reparacion correra por cuenta de la Contratista a su exclusivo cargo.

El Supervisor de Obra notificard al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la ejecucién de los
trabajos o se evidenciaran en el transcurso del periodo de garantia. Los controles del Supervisor de Obra, y
las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio basico que, en ningln caso
alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente
al Contratista. El Supervisor de Obra puede no medir, ni certificar cualquier trabajo que evidencie algun
defecto constructivo, hasta que este no sea reparado.

Si la correccién de lo ejecutado con el fin de cumplimentar la calidad requerida obliga al Contratista a la
alteracion, remocion, destruccidn y/o reconstruccion parcial o total de cualquier otra etapa constructiva
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previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedara a su exclusivo cargo y no recibira pago
adicional alguno.

Clausula 372:  Correccion de Defectos. El Contratista debe corregir todos los defectos que se detecten
durante la vigencia del plazo de ejecucion de las obras o bien en el Periodo de garantia. La recepcién
provisoria se realizard una vez que se hayan corregido todos los defectos visibles. En el supuesto que el
defecto se evidenciara durante el periodo de garantia, éste periodo se extendera por igual lapso que el que
demande la correccién del defecto.

Cladusula 382: Cémputos Métricos - Control de Costos Los COmputos métricos contienen pautas para la
cuantificacion de los trabajos encomendados al Contratista. Los Cémputos métricos se utilizan para calcular
el Precio del Contrato. El Contratista percibe segun la cantidad de trabajo realizado al precio especificado en
el contrato para cada item. En el caso de proyectos a realizar por el Oferente se tendra especialmente en
cuenta que los trabajos se liquidaran a los precios unitarios de Contrato aplicados a las cantidades de obra
realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades de cada item que figuran en la
PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los cdmputos o para dar cumplimiento
a exigencias prescritas en este Pliego. La limitacién expuesta no es de aplicacién a los item cuyas variaciones
se deban a cota de fundacidn, que puedan surgir a raiz del estudio de suelos que el Contratista se obliga a
realizar.

Clausula 392: Modificaciones de las cantidades. Cualquier aumento o disminucién en las cantidades de
obra, debera ser previamente autorizada por el comitente, siguiendo las pautas establecidas en el Pliego
General de Bases y Condiciones y lo establecido en el presente.

Si la cantidad final del trabajo difiere de la que surge del Contrato para un item en particular en mds o en
menos de un treinta (30) por ciento, el Supervisor de Obra ajustara el precio de comun acuerdo con el
Contratista, y lo someterd a la decisidén del Comitente. El nuevo precio se aplicara, en caso de aumento, sélo
sobre la cantidad que exceda de la que para el item figura en el presupuesto oficial de la obra. Si se trata de
disminucidn, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, el monto resultante de
aplicar a esa cantidad el nuevo precio unitario, no podra superar el monto que inicialmente correspondia al
70 % del item.

A peticidn del Supervisor de Obra, el Contratista proveera un analisis de costo detallado de cualquier precio
existente en el contrato.

Clausula 402: Modificaciones. Todas las Modificaciones deberdn ser incluidas en un Plan de Trabajo
actualizado presentado por el Contratista. El Contratista deberd presentar el Cuadro Modificatorio de Obra,
el que sera evaluado por el Supervisor de Obra. Dicho Cuadro debera presentarse dentro de los siete (7) dias
de la peticion del mismo o dentro del periodo que el Supervisor de Obra determine con anterioridad a la
orden de efectuar la Modificacion, debiendo contar con la aprobacidn del Comitente. Si la naturaleza del
trabajo involucrado en la Modificacién no se corresponde con los items vigentes en el Contrato, el

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744 vww.remsa.gob.ar



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA
Contrat|sta podra proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata, debiendo acompafar los
Andlisis de Precios correspondientes, con discriminacidon precisa de las cantidades de materiales, mano de
obra, amortizacién de equipos, transportes y todo otro factor influyente, los que se calcularan mediante el
uso de coeficientes de aporte y rendimientos que correspondan a la exacta naturaleza del item y sus
procedimientos constructivos.

Los valores de materiales y mano de obra a utilizar para la determinacién de nuevos precios seran los
declarados por el contratista en su oferta o, en su defecto, los oficiales proporcionados por el area
correspondiente de la Unidad Central de Contrataciones, correspondientes al mes en que se realice la
cotizacion de las modificaciones. Sobre los costos directos asi obtenidos se aplicaran los porcentajes
correspondientes a gastos generales que hayan sido previstas en forma desagregada en la documentacion
del contrato, deducida la incidencia de los Gastos Fijos que no tengan incidencia en las modificaciones
ordenadas, segln los porcentajes declarados por el contratista en la Planilla de Composicién de Gastos
Generales e Indirectos de la propuesta.

En el supuesto que la cotizacion del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del Supervisor de
Obra ordenara la ejecucién de los trabajos y determinara los precios aplicables basados en sus propios
calculos. En este caso y, siempre que sea posible, partira de los precios contractuales correspondientes a
trabajos analogos semejantes.

Cuando, debido a una situacién de emergencia, la urgencia en la modificacién del Trabajo impida la
presentacién de una cotizacién, la misma no se efectuara. En este supuesto el Supervisor de Obra y el
Representante Técnico, llevaran una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, la que servird como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

El Contratista no tendrd derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse evitado mediante
Advertencia Previa.

Clausula 412:  Certificaciones y Pago. El Representante Técnico y el Supervisor de Obra, procederdn a
medir y certificar mensualmente, los trabajos ejecutados y aprobados hasta el ultimo dia del mes calendario,
descontando el importe acumulativo certificado previamente, dentro de los cinco (5) primeros dias del mes
siguiente al de ejecucién de los trabajos. La valorizacion del trabajo ejecutado se hara segun el contrato y sus
modificaciones. El valor del trabajo ejecutado incluye también la valuacién de Modificaciones, causales de
prorroga y deducciones por retencién.

El Supervisor de Obra podra excluir cualquier item consignado en un certificado previo, o reducir la
proporcién de cualquier item previamente certificado en vista de posterior informacion o verificacién.

El Comitente abonara al Contratista los importes certificados por el Supervisor de Obra dentro de los treinta
(30) dias a contar desde el primer dia del mes siguiente al mes que se ejecutaron los trabajos. El pago de los
compromisos que se asuman tendran como vencimiento el mes siguiente al de la conformacién de la factura,
certificado de obra o instrumento equivalente.

En caso de demora en los pagos, la entidad incurrird en mora y debera reconocer al Contratista un
resarcimiento por el periodo transcurrido desde la fecha de pago prevista contractualmente hasta la de
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efect|vo pago, salvo que la demora fuere imputable al contratista. Dicho resarcimiento se liquidara de la
forma que determine para el caso concreto el Comitente, quien aplicara a su criterio la menor tasa pasiva
fijada en el mercado financiero desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago no efectuado en
término, hasta el momento en que se remita comunicacion fehaciente al acreedor de que los fondos se
encuentran a su disposicion o, si fuese anterior, cuando se hiciera efectivo el importe del crédito, todo ello
de acuerdo al art. 98 Ley N2 8.072 y arts. 131 y 92 del Decreto Reglamentario 1.319/18. El pago de tal
resarcimiento serd comprensivo de todos los intereses y gastos por la demora en los pagos de los trabajos
certificados, no teniendo el Contratista derecho alguno a percibir otra indemnizacién por dicha mora.

El Oferente deberd incluir en el precio de la propuesta el Costo Financiero correspondiente al plazo de pago
de treinta (30) dias.

Si por cualquier circunstancia, se verificara algin pago en exceso, el importe del mismo sera deducido del
primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificacién.

Clausula 422: Causales de préorroga. El Comitente podrd considerar como causales justificativas de
prorrogas de la fecha de terminacién contractual, sin perjuicio de las provenientes de caso fortuito o de
fuerza mayor, las que siendo ajenas al obrar del Contratista tengan una incidencia cierta en el lapso de
ejecucion de las obras. El Contratista debera comunicar al Supervisor de Obra, las causales que fundamenten
una solicitud de prdrroga, dentro de los cinco (5) dias de manifestadas las mismas, quién - con su opinién - la
elevard para su consideracidn definitiva por parte del Comitente.

Si una causal de prérroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional, el Contratista debera
presentar una informacién lo suficientemente demostrativa de dicho costo adicional, la que sera analizada
por éstey, si correspondiere, propiciara el pertinente ajuste del Precio del Contrato. Si el calculo efectuado
por el Contratista no resultare razonable, el Supervisor de Obra efectuara su propia estimacion y procedera
en igual forma que en el supuesto anterior.

En todos los casos, el ajuste del Precio del Contrato debera contar con la resolucién aprobatoria del
Comitente, previa intervencion de la Unidad Central de Contrataciones y de la Secretaria de Finanzas.

La omisién de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prérroga, dentro del plazo
consignando, producira la caducidad automdtica de su eventual derecho a la ampliacién de la fecha de
terminacion contractual y/o al reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal.

Clausula 432:  Impuestos. El Supervisor de Obra ajustara con la previa autorizacién del Comitente el Precio
del Contrato si se modifica la alicuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado o de otro impuesto
directamente aplicable a dicho precio, entre los siete (7) dias antes de la presentacién de ofertas para el
Contrato y la fecha del ultimo certificado de finalizacién. El ajuste consistira en una modificacion de la suma
en concepto de impuesto pagadera por el Contratista, siempre que tal modificacion ya no se haya reflejado
en el Precio del Contrato.
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CIausuIa 443: Retencion por Fondo de Reparo. El Comitente retendra de cada pago que deba efectuarse al
Contratista, el cinco por ciento (5 %) del monto bruto mensual de cada Certificado en concepto de Fondo de
Reparo hasta la Recepcién definitiva de la obra. Dicho monto serd reembolsado al Contratista previa
deduccidn de multas y otros conceptos que correspondan, una vez aprobada la Recepcion Definitiva de la
Obra y cumplido el Plazo de Garantia.

Clausula 452: Penalidades por Mora en la Ejecucion de los Trabajos Ademds de las penalidades de otro
orden establecidas por este Pliego o por los demds documentos del contrato, se impondran multas por las
causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este capitulo, no impide la aplicacidn de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato en la medida que no impliquen una doble sancidn
por una misma falta.

El incumplimiento del plan de trabajos y de cada uno de los items y/o subitems que lo componen, y/o del
plazo de terminacién contractual dard lugar a la aplicacidon inmediata de multas, las que se determinaran en
la forma detallada mas abajo.

La aplicacién de multas no libera al contratista de la obligacién de responder ademas por los dafios y
perjuicios que ocasionen sus faltas, como asi tampoco de la aplicacion de las causales de rescisidon de
contrato previstas en este pliego y demas normas vigentes para la obra.

El Contratista debera efectuar su descargo indefectiblemente dentro de los diez (10) dias computados desde
la notificacién por Orden de Servicio del requerimiento de aplicacion de multa, el que sera analizado por el
Supervisor de Obra y con su opinidn, lo elevara para su resolucién definitiva por parte del Comitente. Si el
Contratista no concretare descargo alguno dentro del sefialado plazo, la multa aplicada quedara
definitivamente consentida.

En el caso de una resolucién favorable al Contratista, no se procedera a la aplicacién de la multa. Por el
contrario, si se estimare insuficiente el rechazo, la Comitente ordenara el descuento de la multa de la
liquidacién del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolucién.

Los importes resultantes seran descontados mensualmente del primer Certificado que se emita coincidente
con la fecha de aplicacion de la multa o de cualquier otro crédito que tenga a percibir el Contratista.
Subsidiariamente se afectard el monto de la multa al fondo de reparos y a la garantia de cumplimiento del
contrato. La afectacion del fondo de reparos y de la garantia del contrato significara la transferencia a favor
del Comitente del monto de la multa si se trata de depdsito en efectivo, la venta de los titulos depositados o
la ejecucidn de las fianzas, pdlizas de seguro o garantias hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto.

Clausula 462: Monto de las multas

19) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacién de las obras y las
ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas, el Comitente, aplicard en concepto de
multas, los siguientes importes: En el primer mes de mora, el cuatro por mil (4°/oo) del monto contractua
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actuallzado. En los dos (2) meses siguientes, el ocho por mil (8°/00), del mismo valor, por mes. Desde el
cuarto mes en adelante, el tres por ciento (3 %) de dicho monto por mes, si el Comitente no resuelve con
anterioridad la rescisidn del contrato.

La Multa referida en el parrafo anterior, se aplicara aun cuando el avance de obra en otros items fuere
superior al establecido en el Plan de trabajos aprobado.

Se deja perfectamente aclarado que el Plan de Trabajo debera contemplar una secuencia armdnica, técnica y
razonable en el desarrollo de las tareas, teniéndose en cuenta las cantidades é items que componen los
trabajos.

29) Déjese establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual actualizado, al importe total vigente
al momento de producidas las faltas que se sancionan, de las obras contratadas mas sus modificaciones,
redeterminaciones y adicionales aprobados.

El monto total acumulado en concepto de multas por todo concepto no podra superar el VEINTE POR CIENTO
(20%) por ciento del monto contractual actualizado, vigente al momento de la ultima falta a sancionar.
Arribado a este limite, se procedera sin mas a la rescision por culpa del Contratista, conforme art. 134 Decr.
1.319/18.

Clausula 472: Devolucion de Garantias. La garantia de Contrato constituida serd devuelta, al Contratistas
después de aprobada la recepcién definitiva de las obras y una vez satisfechas las multas, indemnizaciones
por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

El Comitente notificara al Contratista cualquier demanda instaurada contra la institucidon que emite la
garantia.

El Comitente podra reclamar sin mds el monto que corresponda en contra del Fiador, si se presenta
cualquiera de las siguientes situaciones:

a) El Contratista incurre en incumplimiento del contrato y el Comitente le ha notificado esta situacion; o

b) El Contratista no abona un importe adeudado al comitente por cualquier concepto.

Clausula 482: Costo de Reparaciones. Los costos emergentes de la pérdida o dafio de la obra o de los
materiales acopiados en la misma ocurridos dentro del Plazo de Garantia, correrdn por cuenta del
Contratista.

Clausula 492: Recepcion de las Obras - Finalizacién del Contrato. Plazo de garantia. Terminadas las obras
de acuerdo con el contrato y cumplidas satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones
técnicas, llevadas a cabo durante la ejecucion de las obras y toda otra prueba o controles, parciales o
integrales, que decida efectuar el Comitente, con el fin de verificar la calidad de la obra a recibir, el
Supervisor de Obra conjuntamente con el Representante Técnico procederan a efectuar la medicién final
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Ios trabajos y labraran, ad-referéndum del Comitente, un acta de recepcién provisional de los mismos. El
plazo de garantia serd de DOCE (12) MESES y comenzara a correr a partir de la fecha de firma del Acta de
Recepcién Provisoria.

A los efectos del computo definitivo de los trabajos, la medicion de la obra serd la registrada durante el curso
de los trabajos, sin perjuicio del reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los
hubiere. El Comitente realizard los controles finales por la via y procedimientos que considere oportunos,
debiendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para
efectuar dichos controles. Si no lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Supervisor de Obra
podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El
importe de los gastos ocasionados con este motivo le serd deducido de cualquier suma que tenga a percibir.

Si el Contratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al acto de medicion
final o de extensién del acta de recepcidén provisional, el Comitente realizara, por si y ante si, dichas
diligencias, dejando constancia de la citacién y ausencia de los nombrados.

La recepcidn provisional serd una sola a la terminacién total de los trabajos, aun cuando para la ejecucién
hubieran regido plazos parciales, salvo que, en las especificaciones particulares, o Pliego Complementario, se
hubiesen previsto recepciones provisionales parciales, o el Comitente las acordara por razones originadas en
caso fortuito o de fuerza mayor.

Clausula 502:  Plazo de garantia: Durante el Plazo de garantia, el Contratista sera responsable de la
conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de
la mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos a su exclusiva costa y cargo. Transcurrido el plazo de
garantia, tendra lugar la recepcién definitiva, la que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisional, previa verificacién del buen estado de las obras y del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se efectuaran las pruebas que el Comitente estime necesarias,
pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la recepcion provisional.

Clausula 512:  Entrega del Emplazamiento El Contratista entregara al Comitente la Obra el emplazamiento
en su totalidad y en forma definitiva en el momento de suscribir el acta de recepcion definitiva.

En el caso que al celebrarse el acta de recepcion definitiva el Contratista no entregase el emplazamiento
totalmente liberado, no se restituiran las garantias de fondo de reparo ni de cumplimiento contractual ni se
cancelara fianza alguna hasta tanto se verifique esa circunstancia.

Clausula 522:  Planos Conforme a Obra El contratista debe presentar a la Supervisidn de Obra, previo a la
Recepcidn Provisoria, un juego original de planos y tres (3) copias conforme a obra ejecutada, los que
consistiran en Documentacion similar a la del proyecto original y la utilizada en obra durante la ejecucién de
los trabajos. Si el Contratista no suministrara dichos Planos conforme a obra en la fecha establecida, no s
procedera a la Recepcidn Provisoria.

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744 vww.remsa.gol



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA

Clausula 532:  Manuales de Operacién y Mantenimiento. Si se requieren manuales de operacién y
mantenimiento el Contratista debera suministrar los mismos en la fecha establecida en las especificaciones
particulares. Si el Contratista no suministra dichos manuales en la fecha establecida, no se procederd a la
Recepcién Definitiva.

Clausula 542:  Extincion del Contrato — Rescision La rescision del contrato, como asimismo las
consecuencias derivadas de este hecho, se regird por las disposiciones contenidas en el articulo 55 de la Ley
N° 8.072, sus normas reglamentarias, complementarias y las disposiciones del presente Pliego.

El Contrato podra rescindirse por las causales generales establecidas en el Art. 26 del Pliego General de Bases
y Condiciones. Ademas, el Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato cuando:

a) El Contratista proceda sin causa justificada a ejecutar las obras con ritmo tal que la parte ejecutada
no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y, a juicio fundado de la Administracion, aquellas
no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente la Administracion lo intimara para que dentro
de un plazo prudencial alcance el nivel de ejecucién previsto en el Plan de Trabajos.

b) Las multas aplicadas al Contratista alcancen el veinte por ciento (20 %) del monto contractual
actualizado.

Las causas de rescisidon que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le comunicaran a éste
fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, pueda formular las
alegaciones que estime, hagan a su derecho.

A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para
fundamentar la rescision por causa del Comitente deberd intimar previamente al Comitente para que en el
término de treinta (30) dias, normalice la situacion. Vencido este término sin que el incumplimiento haya
sido solucionado, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la rescisién del contrato por culpa de
éste.

Los efectos de la rescisidon por causa del Contratista, sin perjuicio de lo establecidos en la Ley N° 8.072 y sus
normas reglamentarias y complementarias, seran los siguientes:

a) Ocupacién de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y recepcién provisoria de las
partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medicidn y certificacion, para lo cual
se citara fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, sera valida la medicién y
certificacidn realizada por la Supervisién.
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b) El Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo contrato que
celebre para la continuacién de la obra o ejecucidon de ésta por administracién y los dafos y perjuicios, que

sean consecuencia de la rescision.

c) El Comitente podra ordenar la ocupacién temporal de los bienes de propiedad del Contratista
afectados a la obra o destinados a la misma, durante el tiempo minimo indispensable para sustituirlos y
satisfacer el interés publico. La indemnizacidn debida al Contratista se decidira con arreglo a las normas
sobre valuacién que contenga la Ley de Expropiaciones.

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la
continuacién de la obra o los que restituya luego de usarlos segun lo establecido en c).

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedaran retenidos y sujetos al resultado de
la liquidacidn final que se practicara una vez evaluados econémicamente los perjuicios del inciso b) y las
multas y sanciones que se haya hecho pasible el Contratista, sin derecho a intereses.

f) En todos los casos, el Contratista perdera la garantia de contrato y el Comitente procederd a su
ejecucion una vez que la decision quede firme por haberse agotado la via administrativa.

g) El fondo de reparo sera restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el nuevo
contratista y recepcionada definitivamente, practicandose las deducciones que correspondan por los vicios
gue haya sido necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a
favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidacién final.

h) El Comitente podra sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los contratos
gue hubiere celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros.

Los efectos de la rescisién por causa del Comitente, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 8.072 y sus
normas reglamentarias y complementarias, seran los siguientes:

a) Recepcidn provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no
estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

b) Medicién y Certificacion final de los trabajos recibidos;

c) Devolucion o cancelacién del fondo de reparo y garantia constituida para el cumplimiento del
contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la recepcién definitiva.

d) Certificacidn, a su valor, de los materiales existentes, en viaje o en elaboracién, destinados a la obray
que sean susceptibles de ser recibidos, salvo los que el Contratista quisiera retener.

e) El Comitente podra comprar, a su valor, los equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demas
elementos que el Contratista demuestre haber adquirido especificamente para la obra y que resulten
necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

f) El Comitente podra sustituir al Contratista en los contratos autorizados que hubiere celebrado co
terceros para la ejecucioén de la obra, siempre que contara con la conformidad de éstos.
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g) Indemnizacién al Contratista por los dafios y perjuicios, reales y probados, que sean consecuencia de
la rescisioén, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra.

Producida la rescisién, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendra derecho a tomar posesién
inmediata de la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hard inventario y avalio de los
trabajos, materiales y equipos.

Clausula 552: Inventario y avaluo. El inventario se hara con intervencién del Supervisor de Obra y del
Representante Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico,
previamente citados al efecto, no concurriesen - por si o por apoderado - al acto del Inventario, el Comitente
estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una
copia del mismo.

El avaluo se efectuara de comun acuerdo entre el Supervisor de Obra y el Representante Técnico, sujeto a la
posterior aprobacién del Comitente. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente realizara por siy
ante si dicho Avallo, sin perjuicio de la via recursiva pertinente de la cual dispondra el Contratista, en el cual
debera practicarse una medicién de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion provisoria, dejdndose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecucién u otros motivos,
los que podran ser demolidos con cargo al Contratista. En funcidn de dicha medicion, el Comitente practicara
la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contratoy

sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y elementos no aceptados por el Comitente, serdn retirados de la obra por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquel le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dias siguientes a la
notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente hara retirary
depositar fuera de la obra esos materiales y elementos corriendo todos los gastos a cargo de aquel.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista con las mismas condiciones en
cuanto al plazo que en el punto anterior. Si no lo hiciere, el Comitente los demolerd con cargo al Contratista.

El importe que arroje la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueren recibidos, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisidn hubiere sido
causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida
resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisidn irrogue al Comitente,
y tampoco fueren suficientes las garantias constituidas por el Contratista, se le fijard un plazo perentorio al
Contratista para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente.
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CIausuIa 562: Procedencia del Personal Obrero Salvo otra disposicidn de las especificaciones particulares o
Pliego Complementario de Condiciones, el OCHENTA POR CIENTO (80 %) como minimo del personal obrero
gue el Contratista emplee en las obras, debe ser argentino nativo o naturalizado, con preferencia personal
oriundo de la zona de influencia de la obra. Todo personal, en particular los capataces, deberdn conocery
utilizar en la obra el idioma nacional.

Clausula 572:  Trabajo nocturno, en dias festivos o en horario extraordinario El trabajo nocturno y/o en
dias de descanso obligatorio y/o los dias sabados, queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la
materia. Cuando segun lo previsto en el parrafo precedente, el contratista disponga se trabaje dias u horas
extraordinarias, debera informarlo fehacientemente al Inspector de la Obra, con la antelacién pertinente,
segun las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades propias de la Supervision. Con dicha
informacidn se incluird la acreditacién del cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.

Serdn por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen
para el personal a sus érdenes.

La retribucién por hora establecida se bonificarad con los porcentajes que establece la reglamentacién en
vigencia. Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que correspondan al personal de
Supervisidn de Obra, cuando los trabajos en horario extraordinario ejecutados por la Empresa asi lo
justifiquen.

Clausula 582: Terrenos Fiscales ocupados por el Contratista Sera por cuenta exclusiva del Contratista el
pago de los derechos de arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales
en zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinados a la instalacién de depdsitos para sus elementos de trabajo,
alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra.

Clausula 592: Mantenimiento de Amojonamiento y Marcaciones Cuando para la ejecucidn de las obras se
requiera la remocion de algln punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista debera
comunicarlo, con la antelacion debida al Comitente, a efectos de que el mismo tome las precauciones
necesarias para que las mismas no sufran alteracién alguna durante la construccidn de las obras.

Cladusula 602: Conservacion A partir del replanteo en toda la zona de camino involucrada en el mismo la
conservacién quedara totalmente a cargo del contratista, a su exclusivo costo y cargo.

Clausula 612:  Sustitucion de Fondo de Reparo. Devolucion del Fondo de Reparo. Los fondos de reparo
podran ser sustituidos a pedido del Contratista por aval bancario o seguro de caucién. El fiador responderg
en el caracter de liso, llano y principal pagador, con renuncia al beneficio de excusiéon y division, en el plaz
de quince (15) dias habiles, en los siguientes casos:

Manuel Sold 171. CP 4400 Salta Capital, Argentina administracion@remsa.gob.ar
Tel: +54 387 422-1454 - Fax: +54 387 431-2744 vww.remsa.gol



iz 'émsa

ENERGIA Y MINERIA SALTENA

a) Cuando, recibida la obra en forma provisoria y antes de la recepcion definitiva, la Contratista no
cumpliere con los requerimientos faltantes exigidos por el Comitente dentro del plazo fijado al efecto; sdlo
se efectivizard el saldo restante.

b) Antes de la finalizacién del contrato, cuando el Comitente rescindiere el contrato, por acto de la
Administracion fundado fehacientemente y por culpa exclusiva de la contratista.

Las condiciones establecidas en el presente deberan ser contempladas expresamente en la pdliza de caucidn
o aval bancario ofrecido por el Contratista.

En el caso de que el Contratista fuese una persona de derecho publico, los fondos de reparo podran ser
sustituidos a su pedido por cualquiera de las formas previstas para las garantias que contiene la presente
reglamentacion, previa autorizacién y a satisfaccion del Comitente.

El Contratista interesado que presente pdliza de seguro de caucién en sustitucidon del fondo de reparo debera
acreditar, ante el Comitente, lo siguiente:

a) Certificacion o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad de la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn en relacién al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital minimo y
cobertura de compromisos con asegurados vinculados al ultimo estado contable cerrado y presentado ante
esa Superintendencia.

b) Nota suscrita por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de
la Aseguradora que se presenta en sustitucién.

c) El Comitente, a través de la Secretaria de Finanzas dependiente del Ministerio de Economia, previo
informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido podra solicitar
el reemplazo de la pdliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos del presente.

El Comitente, a los fines del cumplimiento del presente, adoptara las acciones tendientes a la recepcion,
registro, custodia, seguimiento y control de las pélizas de seguro de caucion.

La devolucién en efectivo de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, en virtud de su
sustitucion por garantias de caucidn, se efectivizara:

a) Juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantia se presenta con una anticipacion
tal que el plazo para reintegrar el fondo de reparo (10 dias habiles de garantia constitutiva, mas los dias de
plazo de pago que tenga el certificado que respalda), es coincidente o anterior al vencimiento de dicho
certificado.

b) Si la garantia de caucidn se presenta con una antelacion menor al plazo previsto en el punto a), s
asignara a la liquidacién de devolucién del fondo de reparo la fecha de vencimiento que resulta de contar
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tantos dias como plazo de pago tenga el certificado cuya garantia en efectivo se sustituye a partir de la fecha
de aceptacién de la garantia.

Toda observacién a la documentacién presentada, u otros tramites a cumplir, por razones imputables al
Contratista, interrumpird los términos fijados y, consecuentemente, producird la ampliacidn de los plazos.

Clausula 622:  Material a emplear en las Obras El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos,
originales y normalizados en todas las obras, y a falta de éstos otros de reconocida o probada calidad, salvo
en los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilizacion de materiales usados, para lo
cual el Contratista deberd ser previamente autorizado por escrito, efectuandose en cada caso la reduccién
gue corresponda del precio contractual. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que
pudiere originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constara en el Anexo
indicandose los alcances y modalidad de la provision.

Aun cuando nada se hubiere previsto en el Anexo, siempre podra el Comitente disponer se empleen, total o
parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso se indemnizara al Contratista por los perjuicios que
demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisién. A requerimiento de la Supervision, el
Contratista debera presupuestar el monto de estos perjuicios alin antes de haberse dispuesto el cambio.

FIRMA'Y SELLO DEL OFERENTE
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OBRA. CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H°- 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
RUTA: PROVINCIAL S/N° - BY PASS QUIJANO
TRAMO: RUTA NACIONAL N°51 —-RUTA PROVINCIAL N° 36.

3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 5k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k ok 3k ok ok 3k %k ok sk kok sk sk k k

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

REGLAMENTOS A UTILIZAR

Los Reglamentos que se incluyen en este numeral son de aplicacién obligatoria y no se podran reemplazar
por otros similares:

1. “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES “, D.N.V. EDICION 1998, y lo establecido en el
Anexo Il - Modificaciones de Especificaciones Técnicas Generales — Resoluciéon — 2017 — 1069 — APN — DNV
#MTR

2. “LEY PROVINCIAL N° 7070” DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO y MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRAS VIALES” (MEGA 11 2007)
DE LA D.N.V.

3. “NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO”, D.N.V. EDICION 1998.

4. “REGLAMENTO CIRSOC 201 - 2005”

5. “NORMAS IRAM”

6. La determinacion de Densidades y Humedades del Terraplén o de cualquiera de las capas del

Paquete Estructural podra realizarse, mediante la utilizacién de Nucleodensimetro.
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OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE S5mts.
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
RUTA: PROVINCIAL S/N° - BY PASS QUIJANO
TRAMO: RUTA NACIONAL N°51 —-RUTA PROVINCIAL N° 36.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE
ART. N°1: Excavacidén para Fundaciones.
ART. N°2: Hormigén H-8 y Hormigon H-21. ART. N°3:

Acero Especial en Barras Colocado.

ART. N°4: Baranda Metalica S/ PL. PT 01.

ART. N°5: Movilidad Para el Personal Auxiliar de Supervision.

ART. N°6: Laboratorio de Obra y Oficina para el Personal Auxiliar de
Supervision.

ART. N°7: Movilizacién de Obra, Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamento del

Contratista.
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ARTICULO N° 1:

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA FUNDACIONES
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- DESCRIPCION:

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la D.N.V. Edicién 1998, SECCION H.l. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS
DE ARTE.

Bajo la denominacién de esta Especificacion se entiende toda excavacién que debe
realizarse para la correcta fundacion de las estructuras.

2.- MEDICION.

Se medira en m3 siendo su volumen el resultante de multiplicar el area del plano de
asiento o su proyeccion horizontal por la altura de la excavacién hasta la superficie libre del
terreno natural.

Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se
miden ni se pagan.

3.- FORMA DE PAGO.

Se pagara en metros cubicos (m?®) al precio unitario de contrato establecido para el item
“Excavacion para Fundaciones”. Dicho precio sera compensacion por la extraccion de todos los
materiales en el volumen que abarca la fundacion incluidos sobre anchos para estabilidad de
taludes y su distribucion en los lugares que indique la Supervision, por el relleno de los excesos
de excavacion, por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes,
bombeos, etc. que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de la excavacion.

ARTICULO N° 2:

HORMIGON H-8 Y HORMIGON H-21.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para esta Especificacion rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. Edicién 1998, SECCION H-ll - HORMIGONES DE

ARTICULO N° 3:

ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO ADN-420, COLOCADO. I
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para la presente Especificacion rige lo establecido en Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V. Edicion 1998, SECCION H.Ill, ACEROS ESPECIALES EN
BARRA, COLOCADOS.

ARTICULO N° 4:

BARANDA METALICA PARA PUENTE S/PL. PT-01, TIPO “A”

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
1.- DESCRIPCION:

Este item consiste en la provisién y colocacion de barandas metalica cincada previstas en
el proyecto, constituidas con poste metdlicos cincados y defensas metalicas flexibles cincadas,
en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle que forma parte de la presente
documentacién, ésta especificacion y las érdenes de la Supervision.

2.-MATERIALES:

a) Postes:
Seran metalicos, de acero St. 37 cincados PNU 160mm. Las soldaduras que vinculan

rigidamente las distintas piezas seran ejecutadas conforme a las Normas DIN 4101.

b) Canos de hierro galvanizados:
Responderan a las caracteristicas establecidas en al SECCION L XlIl - CANOS DE HIERRO
GALVANIZADO PARA BARANDA Y DESAGUES DE PUENTES - del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998)

c) Defensa flexible:
Sera clase “B” y respondera estrictamente a lo establecido en el Capitulo F “BARANDAS
PA- RA DEFENSAS”- SECCION F 1 “Baranda metalica cincada para defensa” —
Materiales
— del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998).

d) Laminas reflectantes:
Se aplicara en la forma que indica el plano tipo.
3.- METODO CONSTRUCTIVO:

Los postes se distribuiran de acuerdo a los planos del proyecto y con las dimensiones
que en ellos se indiquen

Deberan completarse las barandas metalicas, con las planchuelas, bulones, placas
cincadas, las barras de anclajes y las alas terminales, conforme se indica en los planos
respectivos.

Para la colocacion el Contratista utilizara el método que considere conveniente, el g
debera ser aprobado por la Supervision.
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Los cafnos de hierro responderan en cuanto a su colocacion, a lo establecido en la
Seccion L-XlIl del P.E.T.G.(Ed. 1998).

4.- MEDICION:

Se medira por metro lineal (m) de baranda metalica, colocada y aprobada por la
Supervision.

5.- FORMA DE PAGO:

Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion, al precio unitario de
contrato establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provision, transporte,
carga, descarga, preparacion y colocacion de todos los materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con
esta especificacion y las érdenes que al respecto imparta la Supervision.

ARTICULO N° &:

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El Titulo H del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicion 1998,
queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

DESCRIPCION

Durante el periodo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion
Definitiva de la Obra, la Contratista, ante el requerimiento de la Supervision de Obra, debera
proveer la movilidad para inspecciones, reparaciones, controles y/o estudios que se originaran
como consecuencia de la construccién y conservacién de la Obra.

La “MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION”, provision,
gastos de sueldos 6 jornales del personal encargado de su conduccién,
combustibles, lubricantes, neumaticos, reparaciones, repuestos, seguros,
patentes y demas gastos necesarios para las mismas, no se medira ni recibira
pago directo alguno y estara a cargo exclusivo del Contratista, debiendo
suministrarse desde la fecha de inicio de replanteo hasta la Recepcion
Provisoria de la Obra.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar
a la aplicacion de una multa equivalente a 500 litros de Gasoil por dia o jornada de trabajo en
que no pueda contarse con movilidad en la obra, por causas imputables al Contratista y ;l
vehiculo.
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. OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION

La movilidad que fuera afectada al uso del personal de Inspeccion, debera llevar inscripta
en un lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que la identifique
y dentro de los siguientes términos:

“ AL SERVICIO DE REMSA S.A. ” y la designacion de la obra, en la que presta servicio en forma
concisa; ejemplo:

RUTA PROVINCIAL S / N° TRAMO: R.N. N° 51 — R.P. N° 36.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO ALCANTARILLAS:
2: TIPO Z-2916-1 DE LUZ SIMPLE DE Smts. Y ALTURA DE Smts.
1: TIPO A-82 CANO DE H° - 2 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993
1: TIPO A-82 CANO DE H° -1 @ 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de 7 cm. por 5 cm. con un espesor de
0,5 cm.

ARTICULO N° 6:

LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. DESCRIPCION DE LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL
AUXILIAR DE SUPERVISION:

Para el LABORATORIO DE OBRAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION
rige lo establecido en la Seccién K-l del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion
1998).

Con respecto al Equipo minimo de Ingenieria descripto en la mencionada Especificacion,
se anula y reemplaza por el siguiente listado de elementos, en las cantidades que sean
necesarias de acuerdo a la envergadura de la Obra:

1 Estacion Total de precision 3”7, con teclado numérico independiente, alcance 3500 m con
un prisma, plomada laser, memoria interna 4000 puntos, descarga de archivos
directamente desde el aparato en distintos formatos compatibles. Ademas, se debe
incluir 4 (cuatro) radios de comunicacion Handie Talkie.

° 1 Nivel Automatico.
° 2 Miras Alemanas (de enchufe) de lectura directa o inversa, dependiendo esto del
instrumento que se use.
° 1 Cintas de Agrimensor de 50 m.
° 1 Cintas de 25 m. I
° 1 Cintas de 3 m.
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1 Docena de jalones metalicos

° 1 Prismatico.

° 1 Mesa Tablero de trabajo de 1,20 m x 2,00 m.

° 1 Escalimetro.

° 1 Notebook con las siguientes caracteristicas: Windows 8 Profesional de 64 bit original o
OEM

- Procesador Intel Core i7. o superior

- 8 Gb Doble Canal Comprimido DDR 3
- Video Intel Graphics o similar.

- Disco Duro 250 Gb o superior SSD

- Maletin
- 2 Pen drive de 16 Gb cada uno
2. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item “LABORATORIO DE OBRA Y OFICINAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE
SUPERVISION” se medira por mes de provision y se pagara mediante una Cuota Mensual, al
precio unitario de Contrato, durante el tiempo de plazo de Obra o hasta la Recepciéon
Provisional. Dicho pago sera compensacion total por los gastos que demanden la Construccién
y/o alquiler, su instalacion, conservacion, limpieza y la provision de todos los elementos
necesarios para su funcionamiento, como asi también su posterior demolicién y retiro de los
materiales que la integran si asi correspondiera.

ARTICULO N° 7:

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL
CONTRATISTA

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
1- DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién, transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus

operaciones. I
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2 - TERRENO PARA OBRADORES:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

3- CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara el campamento que se necesite para la ejecucion de
la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y
debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

4- EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de REMSA
S.A. no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los trabajos,
sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo
la Supervision la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a
lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de REMSA no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado
de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de REMSA.

5- FORMA DE PAGO:

La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION DE OBRA” que no
excedera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de
la totalidad de los items con la exclusion de dicho item) que incluira la compensacién total por
la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para
efectuar la movilizacién del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos y
movilidades para el personal de la Supervision; suministro de equipos de laboratorio y
topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion
de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera: I
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50%:

Se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervision con suficiente
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido,
ademas con los suministros de: movilidad, mobiliario, insumos y equipos de laboratorio y
topografia y todo lo necesario para la Supervision de obra, y a satisfaccion de ésta.

50% restante:

Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de
la Supervision resulte necesario para la ejecucién de Excavacion No Clasificada para
Fundaciones y Hormigones.
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