
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/24 

 

OBRA: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS- RUTA PROVINCIAL S/N- BY 
PASS CAMPO QUIJANO- PROVINCIA DE SALTA” 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

OBRA: Consistente en: 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
 

 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BYPASS CAMPO QUIJANO 

 

TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 
 
 
 
 
 

                              FECHA DE APERTURA: 02 DE AGOSTO DE 2024 a horas 11:00. – 

                                   RECEPCION DE OFERTAS: Hasta hs 10 del día de la Apertura  

                                   en Manuel Solá Nº 171- Salta C.P. 4.400 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 311.734,914  (Dólares Estadounidenses 

Trescientos once mil setecientos treinta y cuatro con 914/100) al mes de JUNIO 

DE 2024 (Cotización Banco Nación T. Vendedor).- 

 
 

EXPEDIENTE Nº: 0090296-130486/2024-0 



 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

GENERALIDADES: 
 

Dado el incremento de vehículos pesados que circulan por la Ruta 51, generado por el 

transporte de insumos para los proyectos mineros que se desarrollan en la Puna Salteña y que 

tienen como única vía la Ruta Nacional mencionada, hace que la travesía urbana en la localidad 

de Campo Quijano se torne, no solo trabada por la dificultad de tener que sortear cables aéreos , 

que muchas veces son cortados por los equipos de transporte pesado que en su gran mayoría 

exceden la altura y ancho reglamentario, a lo que se debe agregar el movimiento de peatones y 

vehículos locales, con cruces de calles de doble mano; siendo el movimiento de peatones 

constantes, dado que a lo largo de la travesía urbana se desarrolla toda la actividad comercial y 

social de Localidad de Campo Quijano. 

Ante la situación planteada se desarrolla un Proyecto de Bypass, que constituye la 

primera etapa de un proyecto de vinculación de la Autopista de Circunvalación de la Ciudad de 

Salta con Campo Quijano, a través de una vía rápida, conformada por la actual Ruta Provincial 

Nº24 y el futuro Bypass a la localidad de Campo Quijano. 

Dentro de la obra del Bypass, resulta necesario ejecutar en ésta etapa, cuatro 

alcantarillas.  

1. En las Progresivas 1083 y 1365, dos alcantarillas Tipo Z- 2916-I de una luz simple 

de L=5m, H=5,00m, AC= 2 x 8,30m y Vereda Tipo “A” a ambos lados, con muros 

de ala en voladizos, sin plateas adicionales. 

2. En la Progresiva 1810, una alcantarilla tipo A-82 Caño de Hº, 2 Ø 1.00m J=22.00m 

3. En la Progresiva 1940, una alcantarilla tipo A-82 Caño de Hº, 1 Ø 1.00m J=22.00m 
 

PLAZO DE OBRA: 
 

El plazo de obra será de seis (06) meses. 
 

FORMA DE PAGO Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
 

El Sistema de Contratación que rige para la presente Obra es por Unidad de Medida 
y los oferentes cotizarán los Ítems previstos en el Proyecto, en el Formulario de Propuesta del 
Presente Pliego. 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El PRESUPUESTO OFICIAL para la contratación de materiales y mano de obra, 

asciende a la suma de U$D 311.734,914  (Dólares Estadounidenses Trescientos 

once mil setecientos treinta y cuatro con 914/100) al mes de JUNIO DE 2024 

(Cotización Banco Nación T. Vendedor).- 

 

 
*************************************************** 



 
 

 
LICITACION PUBLICA N° 04 / 2.024 

 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
 
 
 

 APERTURA:  02 DE AGOSTO DE 2024 a hs. 11 
 

                                 RECEPCION DE OFERTAS: Hasta hs 10 del día de la Apertura 
 

LUGAR: REMSA S.A.- Manuel Solá N° 171- ciudad y provincia de Salta  
EXPEDIENTE Nº: 0090296-130486/2024-0 

 

 
 
 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

************************************** 



 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

                    Sres. REMSA S.A. 
 

El que suscribe , en representación de                            

-                                           habiendo examinado el terreno y Pliego de Condiciones y 

Especificaciones Técnicas y la totalidad de planos y documentación técnica subida al sitio web: 

compras.salta.gov.ar, relativo a la obra indicada en el título, se compromete a realizar la obra en 

un todo de acuerdo a los mencionados documentos, los que declara conocer en todas sus 

partes, ofreciendo efectuar la contratación al precio unitario que se consigna a continuación: 

PLANILLA DE PROPUESTA 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA 
D 

PRECIO 

UNITA 

RIO 

MONTO 

1 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE OBRAS DE ARTE  
m3 

259.62   

2 HORMIGON H-8 DE LIMPIEZA  
m3 

20.44   

 
3 

HORMIGÓN H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA PARA 

ALCANTARILLA Z-2916-i 

 

m3 

 
299.06 

 

  

4  

 
HORMIGÓN H-17 PARA CABECERAS H-2993 

 

 
m3 

 

 
8.10 

  

 
5 

ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO PARA 

ALCANTARILLA Z-2916-I 

 
tn 

 
21.74 

  

6  

 
CAÑOS DE HORMIGON TIPO A-82 Ø 1.00 

 

 
m 

 

 
66.00 

  

 
7 

BARANDA METÁLICA PARA PUENTE CON PASAMANO 

S/PL. PT-01, TIPO "A" 

 
m 

 
21.2 

  

 

 
8 

 

LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA P/PERSONAL 

AUXILIAR DE INSPECCION 

 

 
mes 

 

 
6 

  

9 MOVILIDAD P/PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION mes 6   

 

 
10 

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE 

EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL 

CONTRATISTA 

 

 
Gl. 

 

 
1 

  

TOTAL  
 

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE DOLARES: U$D 
...……………………………………………………………………………………………… (En letras): 

 

El mes base de aplicación es el Mes de ………………………………………………/2024. 



La oferta deberá tener el Sellado de Ley correspondiente y el Depósito de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, por el uno por ciento (1%) sobre el valor de la Oferta, conforme a la Ley 

8072 y Decreto 1319/18, debiendo adjuntar el oferente la documentación correspondiente. 

ART. 2º DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

ARTICULARES. 

La Propuesta y sus adjuntos se presentarán en sobre cerrado, con la leyenda: 

 LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRA PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS- RUTA 
PROVINCIAL S/N- BY PASS CAMPO QUIJANO- PROVINCIA DE SALTA 

 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
 

El sobre conteniendo esta(s) Propuesta(s) serán abiertas en REMSA, calle Manuel Solá 

171, el día 02 de Agosto de 2.024, o a horas 11:00, en presencia de los interesados. 

Las Propuestas que tengan números o letras superpuestas, enmiendas o diferencias en 
los datos consignados, sin la salvedad al pie de la misma, firmada por el Proponente, no serán 
tenidas en cuenta. 

REMSA S.A. podrá no considerar aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos 

exigidos en el Pliego de Condiciones. 

Todas las fojas de la Propuesta se deberán firmar al pie de las mismas. 
 

Los Proponentes deben hacer su cotización en este Formulario de Propuesta. Las 
aclaraciones podrán formularse en hojas aparte y en ningún caso modificar las condiciones 
expresadas en los Pliegos, las que prevalecerán frente a cualquier aclaración, salvedad o 
modificación que las contraiga. 

DOMICILIO REAL/LEGAL 
 

............................................................................................................................................... 
 

(Calle, Número y Localidad) 
 

DOMICILIO ELECTRÓNICO (correo electrónico) 
 

............................................................................................................................................... 

 

 
FIRMAS: 

 

............................................................................................................................................... 
 

(del o de los Proponentes) 



ANALISIS DE PRECIOS 
 

(Planilla Modelo) 
 
 

 
ITEM Nº CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS ø 1000 mm SEGÚN PLANO H‐2993 DE LA D.N.V.  

INCLUIDO LOS CABEZALES 

Nº EQUIPO/DIA DENOMINACIÓN DE EQUIPOS POTENCIA HP COSTO DEL EQUIPO 
($) 

    

TOTALES 0,00 $ ‐ 

1) MANO DE OBRA    

OF. ESPECIAL x 0,00 x 

OFICIALES x 0,00 x 

$/d 

0 

 

0,0 
 

AYUDANTES x 0,00 x $/d   

SUBTOTAL  0,0  

VIGILANCIA 0,0% 0 

$/d 

 
$/mL 

  0,0  

 0   

 0,00   

 0,00  $/mL 

INCIDENCIA: $/d/Rend. 
   

R= 0,00 
   

2) AMORTIZACION E INTERESES 

$ ‐ x 8 H/D x 

$ ‐ x 8 H/D x 

 
x 0,0 / 

x 0,0 / 

 
10.000,00 

2 x 2.000 

 
$/d 

$/d 

 

0,0 

0,0 

$/mL  

INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00 
$/mL 

3) REPARACIONES Y REPUESTOS 

20% Sobre 100% de Amortización 

 
$/d 

0,0 
 0  

INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00  

4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

0,00 HP x 0,08 Lts/HP x 8 H x $/L $/d  

0% Combustible 0,0  

 0  

 $/d  

 0,0  
 0  

INCIDENCIA: $/d/Rend. R= 0,00  

5) MATERIALES INCIDENCIA PERDIDA PRECIO $/Un.  

     

6)TRANSPORTE INCIDENCIA DISTANCIA PRECIO 
$/Un. 

 



 
 

 
     

COSTO DIRECTO $/mL 

0 

 

0,0 

 GASTOS GENERALES 0% $/mL 0,00 

BENEFICIO 0% $/mL 0,00 

SUB TOTAL  $/mL 0,00 

COSTO FINANCIERO 0% $/mL 0,00 

SUB TOTAL  $/mL 0,00 

I.V.A. 0% $/mL 0,00 

PRECIO  $/mL 0,00 



SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACION JURADA 
 

 
 

Sres. REMSA S.A 

 
 

 
El/los 

que 

 

Salta, ....... de de 2024.- 

 
 
 

 
suscribe/n: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Fir- 
ma......................................................................................................................con asiento en 
calle............................................................... Nº....................... de la ciudad de 

....................................................... Provincia de , con Teléfono/fax Nº 

. ............................... , inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la 

Provincia bajo el N° , solicitan se tenga por presentada la oferta a la licitación pública 

Nº 04/24- OBRA de: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS RUTA PROV. S/N BY PASS 

CAMPO QUIJANO- PROVINCIA DE SALTA”-Expte Nº0296-130486/2024-0 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que consta de Folios. 
Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de 

errores no salvados, omisiones o deficiencias según lo estipulado por el Pliego de este 

procedimiento. Asimismo, acepta/n, que la Repartición pueda requerirme/nos en un plazo 

perentorio y bajo apercibimiento de rechazo de la propuesta, las aclaraciones que estime 

oportunas y la cumplimentación de requisitos subsanables. 

Manifiesta/n en carácter de declaración jurada haber estudiado detenida y 

detalladamente el Pliego General de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares y 

Especificaciones Técnicas y la totalidad de planos, planialtimetría y demás documentación 

técnica, la cual se encuentra agregada en el sitio web: compras.salta.gov.ar ,correspondiente a la 

presente LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/24. En consecuencia se aceptan en forma irrestricta los 

requisitos y condiciones de la licitación al haber tenido la posibilidad de solicitar por escrito en 

tiempo y forma las aclaraciones y consultas necesarias, renunciando a todo reclamo que pueda 

originarse con motivo de no haber hecho uso oportunamente del derecho en cuestión´o por 

desconocimiento de los documentos utilizados para la licitación. 

Asimismo, declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 

ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... y domicilio 

electrónico en la casilla de correo electrónico: 

…………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas las 

notificaciones relacionadas con la presente contratación. 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 

 
......................................... 

 

Firma del/los Oferente/s 



OBRA: Licitación Pública Nº 04/24 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BYPASS QUIJANO 

TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRA PÚBLICA 
 
 

Objeto: El presente Pliego establece las bases y condiciones generales que regirán para la Licitación 

Pública Nº 4/24: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS- RUTA PROV. S/N- BY PASS 

CAMPO QUIJANO- PROV. DE SALTA”.- 

Consistente en 

DOS ALCANTARILLAS TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. y 

ALTURA DE 5mts. y  “CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS 1: TIPO A-82 CAÑO DE 

Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993. 1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 
1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993.”, cuya contratación se hará ajustada a las 

Especificaciones Técnicas y Cláusulas Particulares que, con estas Condiciones Generales, forman las 

bases del presente llamado. 

 

 

Art.1) Legislación y reglamentación aplicables: Serán de aplicación el "Sistema de Contrataciones de la 

Provincia" aprobado por Ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18 y los que puedan dictarse en 

el futuro. Se aplicará con prelación las normas establecidas para el Contrato de Obra Pública y 

supletoriamente las normas atinentes al contrato de Suministro, en lo que pudiere resultar aplicable según el 

presente Pliego (art. 86 Decr 1.319/18). 
 

En lo que no esté previsto en los Pliegos y en la legislación específica antes citada, serán de aplicación las 

normas y principios generales del derecho. 
 

En la presente contratación será de aplicación el “Régimen de compre y contrate trabajo Salteño, aprobado 

por Ley N° 7.645, su modificatoria Ley N° 7.999 y su Decreto Reglamentario N° 572/2020. 
 

Art.2) RÉGIMEN “COMPRE Y CONTRATE TRABAJO SALTEÑO”: Será de aplicación el Régimen Compre y 

Contrate Trabajo Salteño, conforme Ley Nº 7.645 – Decreto Provincial 572/20 o la normativa que en el futuro 

la modifique o sustituya en todo o en parte, teniendo preferencia el oferente local o el bien local que, al 

momento de presentar su oferta se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia y que 

cumpla con los requisitos fijados en arts. 2º y 3º Ley 7.645, salvo las excepciones fijadas en el art. 9º de dicha 

ley. 
 

Art.3) Plazos: Los plazos se computarán por días corridos de conformidad a las disposiciones del Código 

Civil y Comercial, salvo en los casos en que el Pliego disponga expresamente lo contrario. Los plazos para 

tramitaciones de naturaleza procesal, se computarán por días hábiles administrativos. - 
 

Art.4) Interpretación del Contrato: En caso de duda sobre la interpretación del contrato se recurrirá al 

contenido de sus cláusulas, a los pliegos de bases y condiciones particulares y generales de cada contratación 

o a la documentación que hiciera sus veces, con las especificaciones técnicas y planos, cuando corresponda y 



a la presente Ley, su reglamentación, los términos de la oferta adjudicada y las muestras en ese orden de 

prelación. 
 

Art.5) Inscripción en el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta: Los oferentes que 

formulen sus propuestas deberán estar inscriptos y presentar el certificado correspondiente actualizado, 

expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Los que formulen sus propuestas 

sin estar inscriptos, deberán presentar al momento de la apertura de la Licitación Publica, un Certificado de 

Inscripción Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que tal certificado no fuera 

presentado, el organismo contratante podrá exigir la presentación dentro del plazo que establezca al efecto 

antes de la Pre adjudicación (art. 81 Decreto 1319/18). Previo a la pre adjudicación, deberán presentar el 

certificado definitivo, expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Su 

incumplimiento podrá ser causal suficiente para DESESTIMAR LA OFERTA, ello a criterio del organismo 

contratante, preferenciando los principios de eficiencia, eficacia e interés de la unidad contratante. 
 

Art.6) Domicilio del Organismo Contratante, Precio del Pliego, Adquisición, Lugar, Fecha y Hora de la 

Apertura de Ofertas:  Tales datos serán fijados por el Organismo Contratante en los avisos en que se 

publique el llamado a Licitación Pública y en el sitio web de la Provincia. El Acto de Apertura será público, 

verbal y actuado. Se establece que las empresas que han quedado enmarcadas en la presente licitación por 

haber adquirido previamente el pliego de bases y condiciones y presentado ofertas en el proceso de 

adjudicación simple N° 01/2024 anteriormente realizado para la presente obra de construcción de 

alcantarillas, podrán participar nuevamente sin requerirse una nueva compra del pliego, siempre y cuando 

adjunten una copia del recibo emitido por REMSA S.A a la oferta a presentar. 
 

Art.7) Oferentes: Podrán presentarse como oferentes las personas físicas o jurídicas, estas últimas como 

sociedades regularmente constituidas o en formación, que cumplan con los requisitos establecidos en el 

presente pliego y en los pliegos de condiciones particulares o documentación que haga sus veces. Los 

consorcios, agrupamientos de empresas y uniones transitorias de empresas, por el solo hecho de su 

presentación, asumen todos y cada uno de sus integrantes responsabilidad solidaria e ilimitada por el total 

de las obligaciones contractuales y frente a terceros, renunciando al beneficio de división y excusión. 

Asimismo, deberán unificar la representación en una sola persona física o jurídica, mediante instrumento 

público, o privado con las firmas certificadas por Escribano Público. Al momento de la suscripción del 

contrato deberán inexcusablemente acompañar el instrumento público. Dichas agrupaciones o uniones 

transitorias de empresas podrán presentarse a la Licitación Pública reunidas mediante el contrato 

correspondiente o el compromiso de constituirlo en caso que resulten adjudicatarias, debiendo al momento 

de suscribirse el contrato de adjudicación acreditar la conformación e inscripción en el Registro Público de 

Comercio, conforme lo establece la Ley 19.550, modificada por Ley 22.903. Las sociedades constituidas en el 

extranjero podrán participar, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley 19.550 y sus 

modificatorias. 
 

Art.8) Impedimentos para Ser Oferentes: No serán aceptados como oferentes quienes: 
 

a) Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el 
Estado. 
b) Se encuentren inhabilitados por condena judicial. 
c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del Fisco por 
decisión judicial o administrativa firme. 
e) Se encuentren suspendidos o inhabilitados por los Registros Nacionales o Provinciales de 

Proveedores y/o Contratistas de Obras Públicas. 



Art.9) Ofertas en sobre cerrado: Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y serán presentadas en 

original con una copia, en sobres o contenedores cerrados, con o sin membrete y contendrán en su cubierta 

el nombre de la Repartición contratante, número de Licitación Pública y del expediente, el lugar, día y hora 

de apertura. 

 
 

Art.10) Moneda en que se Cotizará la Oferta: Los precios cotizados deberán expresarse en Dólares 

Estadounidenses (U$D). - El pago se efectuará en su equivalente en Pesos, al tipo de cambio establecido por 

el Banco Nación tipo Vendedor del día hábil anterior a la fecha de pago. - 
 

Atento a que la cotización y el contrato que se suscriba en consecuencia lo serán en dólares 

estadounidenses, NO se admitirán ajustes de precios. 

 
 

Art.11) Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato: La garantía de 

mantenimiento de oferta será del UNO por ciento (1%) sobre el monto del Presupuesto Oficial. La garantía 

de cumplimiento contractual será equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto adjudicado. La primera 

deberá constituirse y acreditarse al momento de apertura de las ofertas, y la segunda dentro de los cinco 

(5) días hábiles de recibida la comunicación de la adjudicación o, en su caso, previo a la suscripción del 

contrato o instrumento que haga sus veces. Ambas deberán contar con el Sellado Provincial de ley. El pagaré 

no podrá ser utilizado como garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato. 
 

Dichas garantías podrán constituirse dentro de las modalidades establecidas en el Art. 45 pto. 2) del Decreto 

Reglamentario Nº 1.319/18. La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas 

alternativas y se constituirán independientemente para cada contratación. Cuando fuere el caso, las 

garantías se depositarán en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolución, salvo que la 

misma quede a favor de la entidad contratante, supuesto en el que ingresará a la cuenta Ingresos Varios. 

 
 

 
Art.12) Rechazo de las Ofertas: Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los siguientes 

incumplimientos: 
 

a) Cuando las propuestas no sean presentadas en sobres o contenedores cerrados que indiquen: 

Nombre de la Repartición contratante y tipo de contratación con fecha y hora fijada para la apertura. 
 

b) Cuando las ofertas contengan vicios sustanciales en el precio, cantidades o condiciones esenciales 

que impidan una comparación homogénea de oferta) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes 

que hayan sido suspendidos por el Registro General de Contratistas de Obra Pública de la Provincia de Salta 

y/o se encuentren inhabilitadas por condena judicial. - 



d) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se encuentren comprendidos en alguna de 

las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado. - 
 

e) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se hallen quebrados o concursados. - 
 

f) Cuando contengan ofertas con raspaduras, enmiendas o diferencias en los datos consignados en 

lugares esenciales de la propuesta que no hayan sido salvadas debidamente al pie de la misma. 
 

g) Cuando un oferente participe en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea como 

integrante por sí o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en cuyo caso se desestimarán 

todas aquellas ofertas que transgredan la presente prohibición, salvo que se trate de ofertas con descuentos, 

alternativas o variantes o de ofertas parciales o por renglones o anexos parciales. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION 
 
 
 

Art.13) Acto de Apertura: En el lugar, día y hora señalados en el respectivo llamado, se procederá a abrir las 

propuestas formuladas en formato papel, en presencia de los funcionarios que indica al Art. 51 del Decreto 

Reglamentario Nº 1.319/18 (titular de la entidad contratante o delegado, encargado de la entidad operativa 

de compras o delegado, Escribano de Gobierno o en quien este delegue la función, un representante de la 

Unidad de Sindicatura Interna y toda persona interesada en presenciar el acto). En caso que el día resultare 

feriado o asueto administrativo, el acto se llevará a cabo el día hábil siguiente para la Administración Pública, 

a la misma hora.  

Las ofertas se recibirán hasta hs. 10 del día fijado para la Apertura. Vencido dicho plazo,  no se podrá bajo 

ningún concepto recibir ofertas. Del resultado obtenido se procederá a labrar acta, la que contendrá: 
 

1) Número que se asigne a cada oferta; 
 

2) Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras Públicas, en su 

caso; 
 

3) Monto de la oferta, con la indicación de su precio final en el supuesto que por nota separada o en el 

formulario se haya establecido algún aumento o disminución del mismo; 
 

4) Monto y forma de la garantía de mantenimiento de oferta; y 
 

5) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura. 
 

El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Los originales 

de las propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante Fiscal. 

 
 

Art.14) Principio de No Desestimación de Ofertas en el Acto de apertura. Principio de Formalismo 

Moderado: Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, cuando cumpla con todos los 

requisitos mínimos. En caso de duda se estará por la recepción de la misma. Serán las autoridades que 

tengan a su cargo el proceso de preadjudicación y adjudicación, quienes se pronunciarán sobre el contenido 



intrínseco y admisibilidad de la documentación presentada. Serán subsanables aquellas omisiones o vicios 

que, a criterio del Organismo contratante no revistan el carácter de substanciales o sean meramente 

formales, debiendo aplicarse el Principio de Formalismo Moderado (art. 33 Ley Nº 8.072 – art. 44 Decreto 

1.319/18). 
 

El precio, la forma o condición de pago, la calidad, los condicionamientos en contraposición a los Pliegos en 

cuestiones esenciales y los errores u omisiones que impidan una comparación homogénea de ofertas se 

considerarán cuestiones substanciales, de fondo, trascendentes y no formales. 
 

Art.15) Criterios de Adjudicación: La adjudicación que haga el Organismo contratante, recaerá en la oferta 

que resulte más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la forma de pago más conveniente, la 

idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La autoridad competente tiene facultades para 

adjudicar a una oferta distinta a la que mereció dictamen de preadjudicación. En tal caso, deberá dejar 

constancia expresa de los fundamentos por lo que adopta su decisión. En caso de igualdad entre dos o más 

ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en la forma y fecha que se establezca. De mantenerse la 

igualdad en aquellos procesos de adquisición en los que se incluyeron requisitos de sustentabilidad, la 

preadjudicación recaerá en aquella propuesta cuyo contenido acredite por sí sola la adecuación a la mayor 

cantidad de criterios sustentables. De persistir la igualdad, se adjudicará por sorteo, que se efectuará en 

presencia de los interesados si los hubiere y los funcionarios correspondientes. 
 
 
 

Art.16) Impugnación: Los actos administrativos dictados en el procedimiento de contratación y la 

adjudicación, podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos preceptuados por las normas 

que reglen la materia. El período y plazo para recurrir, se computará a partir del día siguiente de la 

notificación o publicación de la adjudicación. Los recursos no tendrán efecto suspensivo. 
 
 
 

Art.17) Contrato: A quien resulte adjudicatario le será comunicado fehacientemente, debiendo presentar 

dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, la constitución y acreditación de la garantía de 

cumplimiento contractual. El contrato se firmará dentro del plazo de diez (10) días de notificada la 

adjudicación, a cuyos efectos el adjudicatario deberá presentar en dicho plazo la documentación que fuere 

necesaria para la firma del contrato de obra pública. 

 
 

Art.18) Responsabilidades y Penalidades: Serán de aplicación los Arts. 71 (pérdida de garantía de ejecución), 

72 (penalidades) y 73 (sanciones registrales) del Decr. 1.319/18, independientemente de las multas y 

penalidades que se establezcan en las Cláusulas Particulares. - 
 
 
 

Art.19) Causales Generales de Extinción del Contrato: Serán las establecidas en el art. 55 de la Ley 8.072 y 

arts. 75 y 76 Decr. 1.319/18 y causales especiales establecidas en los pliegos de Cláusulas Particulares o 

documentos que hagan sus veces. - 



Art.20) Modificaciones y Aclaraciones Generales a los Pliegos de Condiciones y Documentación del 

Llamado: El organismo contratante podrá efectuar modificaciones y aclaraciones de oficio o a petición de 

parte, que se notificarán mediante notas aclaratorias a todos los adquirentes que vayan a intervenir en la 

Contratación. Tanto la recepción de Pedido de Aclaraciones, como las respuestas 

Aclaratorias/Modificatorias que dicta el Contratante, se efectuarán  hasta la fecha límite fijada en el 

Cronograma de Licitación. 

Las Circulares que se dicten se adicionarán a los pliegos y documentación correspondiente al Llamado, y se 

considerarán parte integrante de los documentos licitatorios.- 



Licitación Pública Nº 04/24-  

Obra consistente en  

 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BYPASS QUIJANO 

TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 
 

CLAUSULAS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PUBLICA PARA OBRA 

PUBLICA 
 
 

Cláusula 1ª: Apertura de Propuestas: Las propuestas en formato papel serán abiertas en las oficinas de 

REMSA S.A., en la fecha y lugar designados para la presente Licitación Pública, en presencia de las 

autoridades y funcionarios competentes de dicha sociedad o en quien este delegue la función, como así 

mismo de los interesados que concurran, labrándose Acta que será firmada por los funcionarios 

intervinientes y por todos los asistentes que lo deseen. Las propuestas serán abiertas en presencia del 

Escribano de Gobierno o representante autorizado. Solo se tomarán en consideración las propuestas que 

hubieran sido presentadas hasta el día y hora fijadas para la apertura. En caso de que el día fijado para la 

apertura fuera declarado asueto administrativo, el acto será realizado en el día hábil siguiente para la 

Administración Pública. Una vez abierto el primer sobre, no se admitirá propuesta alguna, ni modificaciones 

de las presentadas, o pedido de aclaración o explicación que interrumpan el acto. Los originales de las 

propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante de la unidad de 

sindicatura interna. 

 
 

Cláusula 2ª: Forma de Presentación de las Propuestas: Las Propuestas deberán presentarse en sobres o 

en contenedores cerrados, con o sin membrete, e indicando en forma destacada: 
 

* Nombre de la Repartición contratante. 
 

* Número de la Licitación Pública y número del Expediente. 
 

* Lugar, fecha y hora fijada para la apertura. 

Contendrá la siguiente documentación en formato físico: 

a) Pliegos General de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas, firmados 

por el oferente en todas sus fojas. 
 

b) Garantía de la Propuesta, la que no podrá ser inferior al 1% del Presupuesto Oficial. 



c) Constancia de Inscripción provisoria o definitiva en el Registro General de Contratistas de la Provincia 

de Salta en el rubro cotizado, actualizado, en los términos del Pliego General y Particular de Bases y 

Condiciones. 
 

d) Constancia Bancaria del C.B.U. (Clave Bancaria Única). 
 

e) Recibo de compra del Pliego de la Licitación Pública a nombre del o de los proponentes titulares 

de la oferta, si este fuere con cargo. 
 

f) Sellado Provincial de Ley en todas las fojas presentadas, tanto en la propuesta, pliego general de 

bases y condiciones, cláusulas particulares, especificaciones técnicas, como en toda otra documentación que 

se adjunte, incluida garantías. 
 

g) Documentación que avale la representación y personería jurídica invocada por el firmante de la 

propuesta. Los poderes deberán estar Inscriptos en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. 
 

h) Constancia de Regularización Fiscal de DGR F 500 y Constancia de consulta de deuda Proveedores del 

Esta- do del sistema de cuentas tributarias que acredite que no posee incumplimientos con el fisco nacional, 

conforme art. 5° resol. AFIP N° 4164-E/2017 
 

i) Propuesta del Oferente, según Formulario Modelo, en idioma nacional, consignando la forma de 

pago. Deberá estar firmada en cada foja, con las ofertas efectuadas consignando los precios unitarios en 

letras y números, el importe total del ítem y el total general de la propuesta. Todos los aranceles, impuestos 

y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista con motivo de esta Licitación Pública o por cualquier 

otra razón, vigentes 5 (cinco) días antes del plazo de vencimiento de presentación de ofertas, se 

considerarán incluidos en el precio total de la oferta presentada por el Oferente, sin admitirse prueba en 

contrario. 
 

j) Análisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los Ítems que componen la Propuesta, según 

Formulario Modelo. 
 

k) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, según Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

l) Plan de Desvíos, según Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

m) Personal propuesto para administrar y ejecutar el Contrato, Nombre del Representante Técnico 

propuesto para la dirección de las Obra Licitada y Compromiso de Aceptación del Cargo; además deberá 

presentar Certificado de Habilitación con número de matrícula, emitido por el Consejo Profesional de 

Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta. Así mismo deberá acreditar una 

experiencia mínima de cinco (5) años en actividad vial, con título Ing. Civil o Ing. Vial expedido por 

Universidad con validez en la República Argentina 
 

n) Certificado otorgado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de 

la Provincia de Salta al Profesional que realice el Estudio de la Licitación, donde conste haber pagado los 

aranceles correspondientes. 



o) El “Oferente” deberá adjuntar los estados contables; que correspondientes a los (3) tres 

últimos ejercicios vencidos, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, siempre 

que la fecha de cierre sea superior a (5) cinco meses de la fecha de apertura de la Licitación Pública, 

caso contrario se podrá presentar los Estados Contables del ejercicio anterior. 

p) Antecedentes del Oferente en la realización de trabajos de similares características. Deberá 

acompañar los contratos que al respecto hubiere celebrado con otros Organismos y/o empresas 

contratantes.  
El oferente deberá acreditar haber ejecutado alcantarillas TIPO Z-2916-1. En caso de formar una UT, al 
menos uno de los integrantes, deberá acreditar este requisito. 
 
q)    Capacidad Económica: 

 
 El “Oferente” deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros 
líquidos tales como: saldos de caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito, certificados a 
plazo fijo a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos por pagos de anticipos 
contractuales con los cuales cubrir el 25% del valor de la propuesta. 
Se aclara que dichos recursos financieros deben ser expresados especificando el origen del mismo, si es en 
pesos debe expresarse en pesos, y si es en moneda extranjera debe expresarse en la misma, y  todos deben 
contar con el aval o certificación según corresponda. 
El criterio para el análisis del presente apartado será el siguiente:  
 

ÍNDICE 
RESULTADO 
MINIMO 
ESPERADO 

Solvencia= Act Total/ Pasivo 
Total > =2 

Liquidez= Act Cte/ Pas Cte > 1 

Rentabilidad= Utilidad/ PN >0.25 

Endeudamiento Total = Pasivo/ 
PN <1 

Endeudamiento corto Plazo = 
Pasivo Cte./ PN <0.5 

 
 

El resultado del análisis de los Índices deberá arrojar valores admisibles, cumpliendo con el ÍNDICE DE 
SOLVENCIA en forma EXCLUYENTE. 
En el caso de que el oferente sea una UT o agrupación de colaboración empresaria, se calcularan los índices 
en forma individual de cada integrante de la UT, en función de los estados contables requeridos. 
Posteriormente, se afectará dicho resultado con el porcentaje de participación de la empresa en la UT y la 
suma de los valores así obtenidos será el resultado de la UT en el rubro. 
 
r)Personal: 

Deberá acompañar nómina del Personal propuesto para administrar y ejecutar el Contrato, Nombre del 
Representante Técnico propuesto para la dirección de las Obra Licitada y Compromiso de Aceptación del 
Cargo; además deberá presentar Certificado de Habilitación con número de matrícula, emitido por el Consejo 
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta.  
Así mismo deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en actividad vial, con título Ing. Civil o 



Ing. Vial expedido por Universidad con validez en la República Argentina. 
 
Se aclara  que puede designarse como Representante Técnico de la obra a un Ingeniero civil o Ing. vial, 
quedando también comprendidos los Ingenieros en Construcciones, quienes deberán acompañar el 
respectivo título habilitante expedido  por Universidad con validez en la República Argentina y acreditar 
experiencia mínima de 5 (cinco) años en la realización de  obras viales. 
 
 

s) Los oferentes deberán constituir domicilio real, legal y electrónico (correo electrónico) en los cuales serán 

válidas todas las notificaciones. A los fines del presente procedimiento, los oferentes deberán constituir 

domicilio electrónico (correo electrónico) al que le serán remitidas todas las notificaciones atinentes a la 

presente contratación, las cuales tendrán plena validez a todos los efectos legales a partir del día siguiente a 

su remisión electrónica de lo cual se dejará constancia en el expediente administrativo, de conformidad al 

art. 13 último acápite inc g) Decr 1319/18. 
 

Toda enmienda en el texto de la oferta, deberá ser salvada al pie por el oferente. Queda expresamente 

establecido que, cuando exista discordancia o cuando se constate error en cualquiera de los importes 

parciales o en el total, se tomará el consignado en letras. Cuando la discordancia se produzca entre precio 

unitario y total, se tomará para este último el valor que resulte de multiplicar el precio unitario por la 

cantidad original solicitada en el formulario de propuesta oficial. 
 
 
 

Cláusula 3ª: Mantenimiento de las Ofertas: Los precios se mantendrán por el término de 30 (treinta) días 

hábiles a partir del día siguiente al de la apertura de la Licitación Pública. Vencido este plazo, quedará 

automáticamente prorrogado por igual término hasta que se efectúe la adjudicación, salvo desistimiento por 

escrito del oferente. Si en la presentación respectiva, se formulare impugnación, el plazo de mantenimiento 

de las ofertas presentadas a la Licitación Pública, se considerará ampliado en 5 (cinco) días hábiles. El 

incumplimiento o condicionamiento a lo dispuesto en la presente Cláusula, podrá ser CAUSAL SUFICIENTE 

PARA DECLARAR INADMISIBLE LA OFERTA. 
 
 
 

Cláusula 4ª: Condiciones de Pago: La Condición de Pago dispuesta para la presente adquisición será: 

CONTADO dentro del plazo de los treinta (30) días posteriores a la Presentación de Facturas Conformadas, 

autorizándose las entregas parciales con facturación parcial. La forma de pago incluye anticipo por 30% del 

monto total ofertado, el que se abonará contra la presentación de Garantía por idéntico monto otorgada 

conforme la Ley 8072. Los restantes pagos se efectuarán en forma mensual, contra verificación del avance 

de obra efectuado mediante la Certificaciones de avance de obra. 

 
 

Cláusula 5ª: Análisis de Precios: Los oferentes deberán presentar indefectiblemente los Análisis de 

Precios de los ítems de la Obra según formularios de la presente Licitación Pública. El porcentaje 

correspondiente a la mano de obra, en la composición de cada uno de los Análisis de Precios de los ítems que 

componen la totalidad de la obra, deberá ser razonable, conforme las tablas salariales acordadas por la 

U.O.C.R.A. que se encuentren vigentes al mes anterior a la fecha de la apertura de la Licitación Pública y 



responder a la real incidencia del personal utilizado para la ejecución de las tareas específicas. El Organismo 

contratante podrá requerir las aclaraciones y rectificaciones que considere necesarias en el caso que los 

Análisis de Precios no cumplan con lo establecido precedentemente, pudiendo llegar a declarar la Oferta 

como inadmisible en caso que tales aclaraciones resultaren técnicamente insuficientes. 
 
 
 

Cláusula 6ª: Conveniencia y Aceptación de Propuestas: REMSA S.A., se reserva el derecho, en todos los 

casos, de aceptar las propuestas que estime más convenientes, considerando los intereses públicos del 

momento, los antecedentes de los proponentes, las condiciones, o rechazar todas ellas, sin que ello otorgue 

derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. 

 
 

Cláusula 7ª: Observaciones e Impugnaciones por Parte de los Proponentes: Las impugnaciones al Acto 

de Apertura de la Contratación y/o a las ofertas presentadas y/o al Dictamen de Preadjudicación y/o 

Adjudicación, podrán efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al acto de que se trate, por 

escrito,  firmado por el impugnante e ingresada por Mesa de Entradas de REMSA S.A. Conjuntamente con 

la presentación de la impugnación se deberá depositar una suma equivalente al cero coma cinco por 

ciento (0,5 %) del monto de la oferta la que será retenida hasta la resolución de la misma.  

En caso de ser rechazada la impugnación el importe depositado quedará a favor de REMSA S.A. El período 

y plazo para recurrir, se computará a partir del día siguiente de la notificación o 

publicación de la adjudicación. Los recursos no tendrán efecto suspensivo. - 
 
 
 

Cláusula 8ª: I.V.A.: El oferente debe cotizar con I.V.A. incluido, considerando a REMSA S.A. como 

Responsable Inscripto. 

 
 

Cláusula 9ª: Pedidos de Aclaraciones: Todo oferente que necesite cualquier aclaración sobre los 

documentos de la contratación y/o pliego, podrá solicitarla a REMSA S.A. dentro d ela fecha indicada en el 

Cronograma de Licitación, por escrito, al domicilio de Manuel Solá N° 171 de la ciudad y provincia de Salta, o 

al mail administracion@remsa.gob.ar. 

 

REMSA S.A. responderá todo pedido de aclaración recibido en el término mencionado. 

 Copias de la respuesta de REMSA S.A. se enviarán a todos los posibles oferentes que adquirieron 

pliegos. En la Circular que se dicte se incluirán las preguntas efectuadas, sin identificar la fuente. 

 
 

Cláusula 10ª: Sellado Provincial de Ley: Deberá habilitarse con Sellos Fiscales de Actuación, cada foja del 

original y duplicado de la propuesta, del original del Pliego General de Bases y Condiciones, Cláusulas 

Particulares y Especificaciones Técnicas, como toda otra documentación que se adjunte a la propuesta. 
 
 
 

Cláusula 11ª:  Garantías: Las garantías a las que se refiere el Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, se podrán constituir en: a) Efectivo, mediante depósito en el Banco Macro S.A., acompañando la 

Nota de Crédito pertinente; b) Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposición de 

mailto:administracion@remsa.gob.ar


REMSA S.A.; c) Cheque Certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la 

contratación, o Giro Postal o Bancario; d) Aval Bancario o Seguro de Caución a satisfacción de REMSA S.A., 

constituyéndose el fiador, cuando así corresponda, como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con 

renuncia de los beneficios de división y excusión; e) Certificación de Crédito Líquido y Exigible que tuviere el 

proponente con la Administración Pública Provincial. La garantía ofrecida podrá integrarse completando 

entre sí las distintas alternativas y se constituirán independientes para cada contratación. Cuando fuere el 

caso, las garantías se depositarán en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolución, 

salvo que la misma quede a favor de la Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. 

 
 

Cláusula 12ª: Rechazo de las Ofertas: Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los 

incumplimientos detallados en el art. 12 del Pliego General de Bases y Condiciones y la legislación vigente. En 

todos los casos la Comisión deberá explicitar los motivos del rechazo de ofertas por inadmisibilidad o 

inconveniencia fundándolo en las disposiciones pertinentes con constancia de la evaluación de las 

observaciones efectuadas. 
 
 
 

Cláusula 13ª: Fallas de Presentación Subsanables: 
 

a) En caso que la documentación no cuente con el Sellado de Ley, o que existan defectos formales en 

relación a las garantías o a cualquier otra documentación de la Licitación Pública, el proponente deberá 

subsanarlo en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles desde la apertura de ofertas o bien 

dentro de dos (2) días hábiles de la intimación que se curse a tales fines en forma previa a la preadjudicación. 
 

b) Si se hubiesen omitido firmas en algunas de las fojas de la documentación presentada, ellas deberán 

cumplimentarse en el plazo de dos (2) días hábiles a contar del acto de apertura o dentro del plazo que así lo 

requiera el organismo contratante al advertir la omisión, caso contrario será declarada la inadmisibilidad de 

la oferta. 
 

c) Los proponentes que formulen sus propuestas sin estar inscriptos en el Registro General de 

Contratistas de la Provincia de Salta, deberán presentar al momento de apertura, un Certificado de 

Inscripción Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que dicho certificado provisorio no 

hubiese sido presentado, el organismo contratante podrá exigir su presentación dentro del plazo de dos (2) 

días hábiles, siempre antes de la preadjudicación (art. 81 Decr 1319/18). Asimismo, en forma previa a dicha 

preadjudicación el oferente deberá presentar el Certificado de Inscripción Definitivo expedido por el Registro 

General de Contratistas de la Provincia de Salta a cuyos efectos se intimará al oferente mejor colocado a su 

presentación en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de 

desestimación de la oferta, con encuadre en el art. 81 último párrafo Decr 1.319/18 y art. 31 Ley Nº 8.072. 
 
 
 

Cláusula 14ª: Cesión del Contrato: El adjudicatario no podrá ceder ni transferir el contrato para introducir 

a un tercero en lugar suyo, sin previa autorización por escrito de REMSA S.A., y en tal caso quedará 

solidariamente obligado. Toda cesión o transferencia no autorizada, provocará la rescisión del contrato sin 

derecho alguno por parte del cedente, habilitando de hecho la revocación de la adjudicación y el reclamo 



indemnizatorio por responsabilidad extracontractual contra el adjudicatario, que se traduce en la pérdida de 

sus derechos y de las garantías presentadas. En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en caso que 

el adjudicatario no hubiere cumplido al menos un veinte por ciento (20%) del total del contrato. 

 
 

Cláusula 15ª: Observaciones: La presentación de la oferta sin observaciones al Pliego de Condiciones, 

implica conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones establecidas para la presente 

Licitación Pública, y el pleno conocimiento del lugar de ejecución de las obras. 

 
 

Cláusula 16ª: Normas de Aplicación: La presente Licitación Pública se rige por la Ley del Sistema de 

Contrataciones de la Provincia de Salta N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1.319/18, y demás, por lo 

que todo aquello que no esté expresamente previsto en los Pliegos del mismo, se resolverán con la 

aplicación de la Legislación mencionada. Asimismo, será exigible al momento de pago, la Certificación de 

Deudas con la Provincia en cumplimiento de las disposiciones del Dcto.N° 269/96, reglamentario del Artículo 

30 de la Ley N° 6.826 de la Provincia de Salta, la Constancia de Nivel de Riesgo Fiscal que podrá obtenerse en 

la página web (www.dgrsalta.gov.ar) utilizando su clave fiscal y la presentación del Certificado de 

Regularización Fiscal de la D.G.R., form. F-500 y/o F-500/A, actualizado, sin enmiendas y/o tachaduras, 

suscripto por la Jefatura del Subprograma Recaudación o quién legalmente lo sustituya, debidamente 

sellado. 

 
 

Cláusula 17ª: Definiciones. Los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y Especificaciones 

Técnicas del contrato se entenderán y aplicarán siempre según las siguientes definiciones. 
 

Comitente: Es REMSA S.A. 
 

Contratista: Es la parte en el contrato de obra pública que se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra 

de que se trate. 
 

Libro de Notas de Pedidos: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, destinado a asentar, por 

orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores al replanteo de las 

obras, mediante las cuales interponga cualquier reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos de las 

mismas o con la interpretación de los documentos que integran el contrato. 
 

Libro de Órdenes de Servicio: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente en el cual se consignan 

por orden cronológico, las decisiones de la Supervisión que se comunican al Contratista. 
 

Plazo de Garantía: Es el lapso que se inicia con la Recepción Provisional de la obra por el Comitente y 

concluye con la Recepción Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al Contratista por los 

vicios redhibitorios, de conformidad a las normas generales del derecho. 
 

Representante Técnico: Es el profesional en quien el Contratista delega la dirección de los trabajos y la 

responsabilidad técnica consiguiente. 



Supervisor de Obra: Es el profesional designado por REMSA S.A. para representar a la Comitente y realizar la 

Supervisión de la obra, quien actuará con el asesoramiento técnico de la Dirección de Vialidad de Salta a los 

efectos de la ejecución de los trabajos. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se 

ejecute y el contrato se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos convenidos, las leyes y las normas 

aplicables. También es el receptor de toda presentación del Contratista relacionada con cualquier aspecto de 

la obra o del contrato. Propiciará la resolución de las cuestiones que impliquen modificación o alteración de 

la obra y/o del contrato. 

 
 

Cláusula 18ª: Replanteo - Entrega del emplazamiento. 
 

El Comitente comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de cinco (5) días, la fecha de inicio del 

replanteo de las obras (la que no podrá exceder del plazo de quince días corridos, computados a partir del 

momento de la firma del contrato). El replanteo se llevará a cabo por el Supervisor de Obra con asistencia del 

Contratista o de su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o puntos 

fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 
 

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, el replanteo 

consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista. Esas referencias determinarán el 

eje longitudinal de la obra, las progresivas y niveles. En base a éstas, el Contratista complementará, a medida 

que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del 

proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector introduzca durante el curso de los trabajos. Los 

gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de 

revisión de los replanteos de detalles que el Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta 

exclusiva del Contratista. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de 

las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá 

comprender como mínimo una sección continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que 

tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato. 
 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo contractual, a 

contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuere completado 

totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, 

éste podrá solicitar la ampliación del plazo contractual en la medida y proporción que demuestre que el 

cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompleto. 
 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste haberlo efectuado conforme al 

proyecto, que será firmada por el Supervisor de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. Cualquier 

observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a 

reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido 

ningún reclamo. 
 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser presentado con 

expresión de fundamento dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho 

plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 



Cláusula 19ª: Plazo contractual El plazo contractual será de SEIS (6) MESES y se contará a partir de la 

fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con 

cinco (5) días de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que exista, a exclusivo juicio 

del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar 

el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará 

que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar 

rescindido el contrato con las penalidades consiguientes. 
 

Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados a 

partir de la fecha del primer replanteo. El replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos 

necesarios para las obras a ejecutar, es decir, el Emplazamiento. 

 
 

Cláusula 20ª: Decisiones del Supervisor de Obra. Las decisiones que adopte el Supervisor de Obras en el 

ejercicio de sus funciones, deberán comunicarse al Contratista mediante Órdenes de Servicio, las que serán 

cronológicamente consignadas en el libro de órdenes de servicio. 
 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del contrato y que no 

importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se 

hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
 

El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha de ésta. El 

Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio en las dos 

primeras horas del horario de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. 
 

En ese acto quedará notificado de toda Orden de Servicio precedente de la que aún no se hubiere notificado 

en forma expresa. 
 

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar su reserva al cumplimiento 

de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda suspendida por tres (3) días, 

plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al 

cumplimiento. Este plazo podrá ser ampliado por el Supervisor de Obra según las circunstancias. 
 

La ausencia del Representante Técnico, su negativa a notificarse, la falta de toma de vista, o el 

incumplimiento de la Orden de Servicio será sancionado con la aplicación de una multa al Contratista de un 

importe equivalente a treinta jornales mínimos de ayudante zona A del gremio de la construcción por cada 

día de incumplimiento. Además, esa circunstancia facultará al Comitente a exigir la remoción del 

Representante Técnico y cursar la comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional 

respectivo. 
 

El Supervisor de Obra podrá delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona integrante de la 

Supervisión con condiciones y aptitudes, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con 

autorización previa del Comitente. Dicha delegación deberá comunicársela al Contratista. 



Cláusula 21ª: Contratista. El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás 

documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y averías que 

pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta la 

recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 
 

La responsabilidad del Contratista en los términos de la ley y este Pliego, se mantiene en toda su extensión y 

alcances, independientemente del control de la Supervisión de la obra. 

El Contratista gestionará de las Empresas u Organismos correspondientes la remoción de aquellas 

instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 
 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e Supervisión de los trabajos que se ejecuten. 

 
 

Cláusula 22ª: Otros Contratistas. El Contratista debe cooperar y compartir el Emplazamiento con otros 

contratistas, autoridades públicas y el Comitente durante las fechas designadas en el Plan de Trabajos de 

Otros Contratistas. En especial, deberá cumplir con las instrucciones que le indique la Dirección de Vialidad 

de Salta en relación al uso del emplazamiento, trabajos en zona de camino, plan de desvíos, etc por tratarse 

la zona de competencia y jurisdicción de dicha Dirección. 

 
 

Cláusula 23ª:  Personal. Representante Técnico. El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije 

el Supervisor de Obra, toda perturbación emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que 

afecte el normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relación con terceros. De no adoptar en 

tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un 

nuevo plazo y, en caso de persistir en su actitud reticente, se hará pasible de las sanciones que corresponden 

en los supuestos de falta grave. 
 

El Contratista unipersonal podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, cumpliendo las funciones 

de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y de fondo establecidos en 

este Pliego para la designación del Representante Técnico, incluida la expresa aceptación del Comitente. En 

caso que no reúna esos requisitos o decida no asumir personalmente esas funciones, las obras serán 

conducidas por otro Representante Técnico del Contratista que cumpla las exigencias. 
 

El Representante Técnico se entenderá con el Supervisor de Obra y ejercerá las atribuciones y responderá 

por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere 

ejecutado dicho Representante. 
 

La designación del mencionado Representante Técnico, deberá merecer la aprobación del Comitente antes 

de la iniciación de los trabajos. 



El Contratista o su Representante Técnico deberán dejar constancia del Consejo o Colegio Profesional en el 

cual están inscriptos y el número de la matrícula correspondiente. 
 

Dicho Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista deberá 

dejar expresamente aclarado si aquél queda, además, autorizado para suscribir las actas de replanteo y 

recepciones, así como los certificados de pago. A este último efecto extenderá el correspondiente poder. 
 

El Contratista o, en su caso, el Representante Técnico deberá residir en la obra, o en las proximidades de la 

misma, durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma permanente, dado que es 

responsable de su dirección en su carácter de profesional liberal. 
 

Toda justificación de ausencia del Representante Técnico, o del Contratista, según el caso, se hará por escrito 

ante el Supervisor de Obra, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su 

correspondiente asiento en el Libro Diario de la obra. 
 

En ausencia del Representante Técnico quedará siempre en la obra un técnico capacitado para reemplazarlo 

en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho 

sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por el Supervisor de Obra, todo lo cual será exclusivo 

del Contratista o de su Representante Técnico. 
 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, y firmar la documentación 

correspondiente. 
 

Toda modificación de obra, análisis de precio y, en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser 

estudiada con el Supervisor de Obra y firmada por el Representante Técnico además del Contratista. 
 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio 

del Supervisor de Obras, dará motivo a la aplicación de las penalidades previstas en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 
 

Cláusula 24ª: Riesgos del Contratista. Todos los daños materiales irrogados a bienes públicos o de terceros 

o daños personales y por muerte que surjan durante la ejecución de la obra y como consecuencia de la 

realización del contrato y que no sean causa de fuerza mayor, son responsabilidad del Contratista, quien 

deberá reintegrar al Comitente todo desembolso que éste deba hacer originado en los hechos por los que, 

de acuerdo a este Pliego y la legislación vigente, deba responder el Contratista. 

 
 

Cláusula 25ª: Riesgos Extraños a la Responsabilidad de las Partes El Contratista no es responsable por los 

riesgos provenientes por fuerza mayor que sean: a) los que afectan directamente la ejecución de las Obras 

en el país del Comitente por guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión, 

revolución, insurrección o golpe de estado, guerra civil, desórdenes, tumultos (a menos que esté restringido 

a los empleados del Contratista), contaminación por combustible nuclear o por residuo tóxico o explosivo 

tóxico radiactivo; b) debidos a errores esenciales en el Proyecto que impidan la ejecución de la obra, siempre 

que tal Proyecto no hubiere sido realizado o en base a los diseños del Contratista; c) catástrofes de la 

naturaleza o por otros motivos extraños a la acción y voluntad de las partes. 



Cláusula 26ª: Seguros El Contratista asegurará contra todo riesgo, a su exclusivo cargo y sin pago directo 

alguno, al personal propio que actúe en obra en forma estable o accidental, por un período que va desde la 

Fecha de Comienzo de obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. 
 

Asimismo, deberá contratar un seguro a favor del Comitente, por cobertura contra daños ocasionados por 

cualquier circunstancia, sea contra los bienes o personas como consecuencia de las obras. 
 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros: 
 

a) Cobertura de riesgos del Trabajo; 
 

b) Responsabilidad Civil por daños a terceros; 
 

c) Accidentes del personal del Comitente; 
 

d) Accidentes, de los equipos asignados a la obra; 
 

e) Todo otro riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 
 

La cobertura de riesgos y accidentes del trabajo deberá cubrir al personal de todo tipo y categoría que utilice 

el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u otras dependencias integradas a la obra. 

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el Contratista a su 

cargo, contra accidentes. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 

entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro de los tres (3) días de la 

fecha en que se lo notifique del cambio. 
 

El Contratista debe someter a la aprobación del Comitente las Pólizas y certificados de seguro con una 

antelación mínima de diez (10) días a la Fecha de Comienzo de Obra, y con posterioridad a dicha fecha 

cuando el Supervisor de Obra así se lo solicita. 
 

En el supuesto de que el Contratista no presente una o más de las pólizas y certificados requeridos, el 

Comitente podrá contratar el seguro pertinente y recuperar las primas que correspondan de los pagos 

exigibles por el Contratista o en su defecto, si no existe ningún pago exigible, afectando la Garantía de 

cumplimiento de contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de reparos, en la proporción que 

corresponda. 
 

Las condiciones del seguro podrán modificarse ya sea con la aprobación del Comitente o como resultado de 

cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a las que deben 

atenerse las compañías de seguros. 
 

Tanto Comitente como Contratista deberán cumplir todas las condiciones impuestas en las pólizas de seguro. 
El Contratista deberá garantizar que mantendrá indemne a REMSa SA ante cualquier reclamo y/o deuda y/o  
acción judicial, etc., que se derive como consecuencia de la ejecución de las tareas encomendadas por la  
presente Licitación. 

 
 
 

Cláusula 27ª: Indemnizaciones 
 

Cada una de las partes es responsable y deberá indemnizar a la otra en caso de pérdidas, gastos y demandas 

por pérdida o daño contra la propiedad, lesiones personales y muerte causados por sus propias acciones u 

omisiones. 



La parte que reclame la indemnización deberá seguir los pasos necesarios para atenuar la pérdida o daño 

que pueda ocurrir. 
 

El Contratista deberá resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado como consecuencia 

del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una demanda promovida en su contra, por 

daños causados durante el traslado de su Equipo o Trabajos efectuados fuera o dentro del Emplazamiento 

relacionados con la Obra. 

 
 

Cláusula 28ª: Informe de Investigación en el Emplazamiento 
 

Es responsabilidad exclusiva del Contratista obtener los Informes de Investigación en el Emplazamiento, 

sobre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de las obras, tales como 

materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar, así como respecto de la configuración y 

naturaleza del terreno. 

 
 

Cláusula 29ª:  Seguridad - Mantenimiento de Tránsito. Plan de Desvíos 
 

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el Emplazamiento. En 

la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que presenten 

cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo 

efecto colocará letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El 

Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el 

tránsito público en la obra. 
 

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no podrá en ningún 

caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera 

que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar a su exclusivo cargo y sin pago directo, vías provisionales 

laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por el Supervisor de Obra. 
 

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá mantenerlos en 

buenas condiciones de transitabilidad. 
 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, 

asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día 

como de noche para lo cual, serán absolutamente obligatorias señales luminosas con fuente de energía 

eléctrica propia. 
 

La Señalización Vertical Reflectiva de la Zona de Obra, deberá ser realizada con láminas reflectivas 

prismáticas, con sello IRAM y de acuerdo a normas ASTM 4956-09, Tipo VIII, como mínimo. Para el caso de 

riesgo extremo y/o Niebla, deberán ser como mínimo Tipo XI, con arte y texto de acuerdo a diseño y 

conforme a la Ley 24.449 Decr 779/95 Anexo L. El arte y/o texto, deberá ser en color negro, en film acrílico 

autoadhesivo de similares características y prestaciones, en cuanto a duración y exposición a la intemperie, 

que el reflectivo base sobre el que se aplica. 



El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a 

deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección. 
 

Todas las tareas y obligaciones enunciadas estarán exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirán 

pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro de los ítems del contrato. 
 

Si el Contratista optase por mantener el tránsito, durante la ejecución de la obra, por media calzada o por las 

banquinas, deberá contar con la previa autorización del Supervisor de Obra y adoptar la señalización y demás 

medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. 
 

Con una anticipación mínima de quince (15) días a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a 

presentar al Supervisor de Obra un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de 

factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de 

trabajos respectivo. El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvíos, 

hasta tanto no cuente con la aprobación del Supervisor de Obra, la que le será comunicada mediante Orden 

de Servicio. Para Obras de Repavimentación en coincidencia con Rutas Existentes, la Contratista es 

responsable de la conservación de la misma en toda la longitud de la obra contratada a partir del Acta de 

Replanteo. Dichas tareas no recibirán pago directo alguno, las que se considerarán incluida dentro de los 

demás Ítems del Contrato. 

 
 

Cláusula 30ª:  Descubrimientos. Cualquier objeto de interés histórico o de valor significativo que se 

descubra imprevistamente en el Emplazamiento se considera de propiedad del Comitente. El Contratista 

deberá notificar dicho descubrimiento al Supervisor de Obra, y deberá seguir sus instrucciones sobre los 

pasos a seguir al respecto. 

 
 

Cláusula 31ª: Acceso al Emplazamiento. El Contratista no podrá impedir el acceso al emplazamiento, o a 

cualquier otro lugar donde se estén realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna 

debidamente autorizada por el Supervisor de Obra. 
 
 
 

Cláusula 32ª: Instrucciones - Plazo para reclamaciones El Contratista observará todas las instrucciones del 

Supervisor de Obra, en concordancia con las normas en vigencia. 
 

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras 

partes de este Pliego o en los Anexos, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 

hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, 

especies, etc en el mismo acto. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 
 

Cláusula 33ª:  Plan de Trabajo - Control de Plazos Dentro de los quince (15) días, contados a partir de la 

fecha de replanteo, el Contratista deberá presentar al Supervisor de Obra para su aprobación, un nuevo Plan 

de Trabajos redefinido para efectivizar las actividades en la Obra, que contemple el Esquema de trabajos por 



Rubros de acuerdo a lo exigido en Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. La 

presentación del Plan de Trabajos al Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con 

respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 
 

El Plan de Trabajos actualizado constituye un programa que indica el progreso real logrado en cada actividad, 

incluyendo cualquier modificación que se desee realizar en la secuencia de actividades y estará sujeta a 

aprobación por la Supervisión de Obra y contemplará lo especificado en la Memoria Descriptiva. 
 

Si dicho Plan de Trabajos no es requerido por la Supervisión, ni presentado por la Contratista, se entenderá 

que continúa vigente el Plan de Trabajos ya aprobado. 

 
 

Cláusula 34ª: Prórroga de la fecha Contractual de Finalización de Obra Si sobreviene una causal de 

prórroga del Plazo de Obra, el Supervisor de Obra, una vez que reciba la petición del Contratista la elevará a 

la brevedad propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspenderá la aplicación de las 

consecuencias automáticas del incumplimiento del plazo en un todo de acuerdo con la resolución que haya 

propiciado. Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para 

evitarla o limitarla, caducará su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en 

que concluirá el plazo de ejecución de la obra. 
 

Cláusula 35ª: Advertencia Previa. 
 

El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obra, en forma inmediata, sobre vicios de proyecto o futuros y 

específicos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstas en los estudios técnicos del 

Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren ya sea afectar en forma adversa la calidad de 

la obra, incrementar el precio del contrato o bien demorar la fecha de terminación contractual indicando la 

solución correspondiente y su presupuesto. 

 
 

Cláusula 36ª: Control de Calidad. 
 

El control de calidad de los trabajos ejecutados los llevará a cabo la Supervisión de obra, de forma tal que la 

Contratista deberá contar con la aprobación por escrito de la Supervisión de obra para continuar con la etapa 

constructiva siguiente. No obstante, lo mencionado anteriormente es de exclusiva responsabilidad del 

Contratista cualquier falla, defecto o inconveniente que se detecte a posteriori de su aprobación y la 

reparación correrá por cuenta de la Contratista a su exclusivo cargo. 
 

El Supervisor de Obra notificará al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la ejecución de los 

trabajos o se evidenciaran en el transcurso del período de garantía. Los controles del Supervisor de Obra, y 

las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso 

alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente 

al Contratista. El Supervisor de Obra puede no medir, ni certificar cualquier trabajo que evidencie algún 

defecto constructivo, hasta que este no sea reparado. 
 

Si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplimentar la calidad requerida obliga al Contratista a la 

alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa constructiva 



previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago 

adicional alguno. 

 
 

Cláusula 37ª: Corrección de Defectos. El Contratista debe corregir todos los defectos que se detecten 

durante la vigencia del plazo de ejecución de las obras o bien en el Período de garantía. La recepción 

provisoria se realizará una vez que se hayan corregido todos los defectos visibles. En el supuesto que el 

defecto se evidenciará durante el período de garantía, éste período se extenderá por igual lapso que el que 

demande la corrección del defecto. 

 
 

Cláusula 38ª:  Cómputos Métricos - Control de Costos Los Cómputos métricos contienen pautas para la 

cuantificación de los trabajos encomendados al Contratista. Los Cómputos métricos se utilizan para calcular 

el Precio del Contrato. El Contratista percibe según la cantidad de trabajo realizado al precio especificado en 

el contrato para cada ítem. En el caso de proyectos a realizar por el Oferente se tendrá especialmente en 

cuenta que los trabajos se liquidarán a los precios unitarios de Contrato aplicados a las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades de cada Ítem que figuran en la 

PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los cómputos o para dar cumplimiento 

a exigencias prescritas en este Pliego. La limitación expuesta no es de aplicación a los Ítem cuyas variaciones 

se deban a cota de fundación, que puedan surgir a raíz del estudio de suelos que el Contratista se obliga a 

realizar. 
 

Cláusula 39ª: Modificaciones de las cantidades. Cualquier aumento o disminución en las cantidades de 

obra, deberá ser previamente autorizada por el comitente, siguiendo las pautas establecidas en el Pliego 

General de Bases y Condiciones y lo establecido en el presente. 
 

Si la cantidad final del trabajo difiere de la que surge del Contrato para un ítem en particular en más o en 

menos de un treinta (30) por ciento, el Supervisor de Obra ajustará el precio de común acuerdo con el 

Contratista, y lo someterá a la decisión del Comitente. El nuevo precio se aplicará, en caso de aumento, sólo 

sobre la cantidad que exceda de la que para el ítem figura en el presupuesto oficial de la obra. Si se trata de 

disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, el monto resultante de 

aplicar a esa cantidad el nuevo precio unitario, no podrá superar el monto que inicialmente correspondía al 

70 % del ítem. 
 

A petición del Supervisor de Obra, el Contratista proveerá un análisis de costo detallado de cualquier precio 

existente en el contrato. 

 
 

Cláusula 40ª: Modificaciones. Todas las Modificaciones deberán ser incluidas en un Plan de Trabajo 

actualizado presentado por el Contratista. El Contratista deberá presentar el Cuadro Modificatorio de Obra, 

el que será evaluado por el Supervisor de Obra. Dicho Cuadro deberá presentarse dentro de los siete (7) días 

de la petición del mismo o dentro del período que el Supervisor de Obra determine con anterioridad a la 

orden de efectuar la Modificación, debiendo contar con la aprobación del Comitente. Si la naturaleza del 

trabajo involucrado en la Modificación no se corresponde con los ítems vigentes en el Contrato, el 



Contratista podrá proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata, debiendo acompañar los 

Análisis de Precios correspondientes, con discriminación precisa de las cantidades de materiales, mano de 

obra, amortización de equipos, transportes y todo otro factor influyente, los que se calcularán mediante el 

uso de coeficientes de aporte y rendimientos que correspondan a la exacta naturaleza del ítem y sus 

procedimientos constructivos. 
 

Los valores de materiales y mano de obra a utilizar para la determinación de nuevos precios serán los 

declarados por el contratista en su oferta o, en su defecto, los oficiales proporcionados por el área 

correspondiente de la Unidad Central de Contrataciones, correspondientes al mes en que se realice la 

cotización de las modificaciones. Sobre los costos directos así obtenidos se aplicarán los porcentajes 

correspondientes a gastos generales que hayan sido previstas en forma desagregada en la documentación 

del contrato, deducida la incidencia de los Gastos Fijos que no tengan incidencia en las modificaciones 

ordenadas, según los porcentajes declarados por el contratista en la Planilla de Composición de Gastos 

Generales e Indirectos de la propuesta. 
 

En el supuesto que la cotización del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del Supervisor de 

Obra ordenará la ejecución de los trabajos y determinará los precios aplicables basados en sus propios 

cálculos. En este caso y, siempre que sea posible, partirá de los precios contractuales correspondientes a 

trabajos análogos semejantes. 
 

Cuando, debido a una situación de emergencia, la urgencia en la modificación del Trabajo impida la 

presentación de una cotización, la misma no se efectuará. En este supuesto el Supervisor de Obra y el 

Representante Técnico, llevarán una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, la que servirá como 

elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 
 

El Contratista no tendrá derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse evitado mediante 

Advertencia Previa. 

 
 

Cláusula 41ª: Certificaciones y Pago. El Representante Técnico y el Supervisor de Obra, procederán a 

medir y certificar mensualmente, los trabajos ejecutados y aprobados hasta el último día del mes calendario, 

descontando el importe acumulativo certificado previamente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes 

siguiente al de ejecución de los trabajos. La valorización del trabajo ejecutado se hará según el contrato y sus 

modificaciones. El valor del trabajo ejecutado incluye también la valuación de Modificaciones, causales de 

prórroga y deducciones por retención. 
 

El Supervisor de Obra podrá excluir cualquier ítem consignado en un certificado previo, o reducir la 

proporción de cualquier ítem previamente certificado en vista de posterior información o verificación. 
 

El Comitente abonará al Contratista los importes certificados por el Supervisor de Obra dentro de los treinta 

(30) días a contar desde el primer día del mes siguiente al mes que se ejecutaron los trabajos. El pago de los 

compromisos que se asuman tendrán como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, 

certificado de obra o instrumento equivalente. 
 

En caso de demora en los pagos, la entidad incurrirá en mora y deberá reconocer al Contratista un 

resarcimiento por el período transcurrido desde la fecha de pago prevista contractualmente hasta la de 



efectivo pago, salvo que la demora fuere imputable al contratista. Dicho resarcimiento se liquidará de la 

forma que determine para el caso concreto el Comitente, quien aplicará a su criterio la menor tasa pasiva 

fijada en el mercado financiero desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago no efectuado en 

término, hasta el momento en que se remita comunicación fehaciente al acreedor de que los fondos se 

encuentran a su disposición o, si fuese anterior, cuando se hiciera efectivo el importe del crédito, todo ello 

de acuerdo al art. 98 Ley Nº 8.072 y arts. 131 y 92 del Decreto Reglamentario 1.319/18. El pago de tal 

resarcimiento será comprensivo de todos los intereses y gastos por la demora en los pagos de los trabajos 

certificados, no teniendo el Contratista derecho alguno a percibir otra indemnización por dicha mora. 
 

El Oferente deberá incluir en el precio de la propuesta el Costo Financiero correspondiente al plazo de pago 

de treinta (30) días. 
 

Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el importe del mismo será deducido del 

primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificación. 

 
 

Cláusula 42ª:  Causales de prórroga. El Comitente podrá considerar como causales justificativas de 

prórrogas de la fecha de terminación contractual, sin perjuicio de las provenientes de caso fortuito o de 

fuerza mayor, las que siendo ajenas al obrar del Contratista tengan una incidencia cierta en el lapso de 

ejecución de las obras. El Contratista deberá comunicar al Supervisor de Obra, las causales que fundamenten 

una solicitud de prórroga, dentro de los cinco (5) días de manifestadas las mismas, quién - con su opinión - la 

elevará para su consideración definitiva por parte del Comitente. 
 

Si una causal de prórroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional, el Contratista deberá 

presentar una información lo suficientemente demostrativa de dicho costo adicional, la que será analizada 

por éste y, si correspondiere, propiciará el pertinente ajuste del Precio del Contrato. Si el cálculo efectuado 

por el Contratista no resultare razonable, el Supervisor de Obra efectuará su propia estimación y procederá 

en igual forma que en el supuesto anterior. 
 

En todos los casos, el ajuste del Precio del Contrato deberá contar con la resolución aprobatoria del 

Comitente, previa intervención de la Unidad Central de Contrataciones y de la Secretaría de Finanzas. 
 

La omisión de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prórroga, dentro del plazo 

consignando, producirá la caducidad automática de su eventual derecho a la ampliación de la fecha de 

terminación contractual y/o al reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal. 
 
 
 

Cláusula 43ª: Impuestos. El Supervisor de Obra ajustará con la previa autorización del Comitente el Precio 

del Contrato si se modifica la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado o de otro impuesto 

directamente aplicable a dicho precio, entre los siete (7) días antes de la presentación de ofertas para el 

Contrato y la fecha del último certificado de finalización. El ajuste consistirá en una modificación de la suma 

en concepto de impuesto pagadera por el Contratista, siempre que tal modificación ya no se haya reflejado 

en el Precio del Contrato. 



Cláusula 44ª: Retención por Fondo de Reparo. El Comitente retendrá de cada pago que deba efectuarse al 

Contratista, el cinco por ciento (5 %) del monto bruto mensual de cada Certificado en concepto de Fondo de 

Reparo hasta la Recepción definitiva de la obra. Dicho monto será reembolsado al Contratista previa 

deducción de multas y otros conceptos que correspondan, una vez aprobada la Recepción Definitiva de la 

Obra y cumplido el Plazo de Garantía. 

 
 

Cláusula 45ª: Penalidades por Mora en la Ejecución de los Trabajos Además de las penalidades de otro 

orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato, se impondrán multas por las 

causas especificadas en los artículos siguientes. 
 

La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que 

estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato en la medida que no impliquen una doble sanción 

por una misma falta. 
 

El incumplimiento del plan de trabajos y de cada uno de los ítems y/o subitems que lo componen, y/o del 

plazo de terminación contractual dará lugar a la aplicación inmediata de multas, las que se determinarán en 

la forma detallada más abajo. 
 

La aplicación de multas no libera al contratista de la obligación de responder además por los daños y 

perjuicios que ocasionen sus faltas, como así tampoco de la aplicación de las causales de rescisión de 

contrato previstas en este pliego y demás normas vigentes para la obra. 
 

El Contratista deberá efectuar su descargo indefectiblemente dentro de los diez (10) días computados desde 

la notificación por Orden de Servicio del requerimiento de aplicación de multa, el que será analizado por el 

Supervisor de Obra y con su opinión, lo elevará para su resolución definitiva por parte del Comitente. Si el 

Contratista no concretare descargo alguno dentro del señalado plazo, la multa aplicada quedará 

definitivamente consentida. 
 

En el caso de una resolución favorable al Contratista, no se procederá a la aplicación de la multa. Por el 

contrario, si se estimare insuficiente el rechazo, la Comitente ordenará el descuento de la multa de la 

liquidación del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolución. 
 

Los importes resultantes serán descontados mensualmente del primer Certificado que se emita coincidente 

con la fecha de aplicación de la multa o de cualquier otro crédito que tenga a percibir el Contratista. 

Subsidiariamente se afectará el monto de la multa al fondo de reparos y a la garantía de cumplimiento del 

contrato. La afectación del fondo de reparos y de la garantía del contrato significará la transferencia a favor 

del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados o 

la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto. 

 
 

Cláusula 46ª:  Monto de las multas 
 

1º) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalización de las obras y las 

ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas, el Comitente, aplicará en concepto de 

multas, los siguientes importes: En el primer mes de mora, el cuatro por mil (4°/oo) del monto contractual 



actualizado. En los dos (2) meses siguientes, el ocho por mil (8°/oo), del mismo valor, por mes. Desde el 

cuarto mes en adelante, el tres por ciento (3 %) de dicho monto por mes, si el Comitente no resuelve con 

anterioridad la rescisión del contrato. 
 

La Multa referida en el párrafo anterior, se aplicará aun cuando el avance de obra en otros ítems fuere 

superior al establecido en el Plan de trabajos aprobado. 
 

Se deja perfectamente aclarado que el Plan de Trabajo deberá contemplar una secuencia armónica, técnica y 

razonable en el desarrollo de las tareas, teniéndose en cuenta las cantidades é Ítems que componen los 

trabajos. 
 

2º) Déjese establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual actualizado, al importe total vigente 

al momento de producidas las faltas que se sancionan, de las obras contratadas más sus modificaciones, 

redeterminaciones y adicionales aprobados. 
 

El monto total acumulado en concepto de multas por todo concepto no podrá superar el VEINTE POR CIENTO 

(20%) por ciento del monto contractual actualizado, vigente al momento de la última falta a sancionar. 

Arribado a este límite, se procederá sin más a la rescisión por culpa del Contratista, conforme art. 134 Decr. 

1.319/18. 

 
 

Cláusula 47ª: Devolución de Garantías. La garantía de Contrato constituida será devuelta, al Contratistas 

después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las multas, indemnizaciones 

por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
 

El Comitente notificará al Contratista cualquier demanda instaurada contra la institución que emite la 

garantía. 
 

El Comitente podrá reclamar sin más el monto que corresponda en contra del Fiador, si se presenta 

cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

a) El Contratista incurre en incumplimiento del contrato y el Comitente le ha notificado esta situación; o 
 

b) El Contratista no abona un importe adeudado al comitente por cualquier concepto. 
 
 
 

Cláusula 48ª: Costo de Reparaciones. Los costos emergentes de la pérdida o daño de la obra o de los 

materiales acopiados en la misma ocurridos dentro del Plazo de Garantía, correrán por cuenta del 

Contratista. 
 

Cláusula 49ª: Recepción de las Obras - Finalización del Contrato. Plazo de garantía. Terminadas las obras 

de acuerdo con el contrato y cumplidas satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones 

técnicas, llevadas a cabo durante la ejecución de las obras y toda otra prueba o controles, parciales o 

integrales, que decida efectuar el Comitente, con el fin de verificar la calidad de la obra a recibir, el 

Supervisor de Obra conjuntamente con el Representante Técnico procederán a efectuar la medición final de 



los trabajos y labrarán, ad-referéndum del Comitente, un acta de recepción provisional de los mismos. El 

plazo de garantía será de DOCE (12) MESES y comenzará a correr a partir de la fecha de firma del Acta de 

Recepción Provisoria. 
 

A los efectos del cómputo definitivo de los trabajos, la medición de la obra será la registrada durante el curso 

de los trabajos, sin perjuicio del reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los 

hubiere. El Comitente realizará los controles finales por la vía y procedimientos que considere oportunos, 

debiendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para 

efectuar dichos controles. Si no lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Supervisor de Obra 

podrá efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El 

importe de los gastos ocasionados con este motivo le será deducido de cualquier suma que tenga a percibir. 
 

Si el Contratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al acto de medición 

final o de extensión del acta de recepción provisional, el Comitente realizará, por sí y ante sí, dichas 

diligencias, dejando constancia de la citación y ausencia de los nombrados. 
 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para la ejecución 

hubieran regido plazos parciales, salvo que, en las especificaciones particulares, o Pliego Complementario, se 

hubiesen previsto recepciones provisionales parciales, o el Comitente las acordara por razones originadas en 

caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
 

Cláusula 50ª: Plazo de garantía: Durante el Plazo de garantía, el Contratista será responsable de la 

conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de 

la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos a su exclusiva costa y cargo. Transcurrido el plazo de 

garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, la que se efectuará con las mismas formalidades que la 

provisional, previa verificación del buen estado de las obras y del correcto funcionamiento de las 

instalaciones especiales, a cuyo efecto se efectuarán las pruebas que el Comitente estime necesarias, 

pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la recepción provisional. 

 
 

Cláusula 51ª:  Entrega del Emplazamiento El Contratista entregará al Comitente la Obra el emplazamiento 

en su totalidad y en forma definitiva en el momento de suscribir el acta de recepción definitiva. 
 

En el caso que al celebrarse el acta de recepción definitiva el Contratista no entregase el emplazamiento 

totalmente liberado, no se restituirán las garantías de fondo de reparo ni de cumplimiento contractual ni se 

cancelará fianza alguna hasta tanto se verifique esa circunstancia. 

 
 

Cláusula 52ª: Planos Conforme a Obra El contratista debe presentar a la Supervisión de Obra, previo a la 

Recepción Provisoria, un juego original de planos y tres (3) copias conforme a obra ejecutada, los que 

consistirán en Documentación similar a la del proyecto original y la utilizada en obra durante la ejecución de 

los trabajos. Si el Contratista no suministrara dichos Planos conforme a obra en la fecha establecida, no se 

procederá a la Recepción Provisoria. 



 

Cláusula 53ª: Manuales de Operación y Mantenimiento. Si se requieren manuales de operación y 

mantenimiento el Contratista deberá suministrar los mismos en la fecha establecida en las especificaciones 

particulares. Si el Contratista no suministra dichos manuales en la fecha establecida, no se procederá a la 

Recepción Definitiva. 
 
 
 

Cláusula 54ª: Extinción del Contrato – Rescisión La rescisión del contrato, como asimismo las 

consecuencias derivadas de este hecho, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 55 de la Ley 

N° 8.072, sus normas reglamentarias, complementarias y las disposiciones del presente Pliego. 
 

El Contrato podrá rescindirse por las causales generales establecidas en el Art. 26 del Pliego General de Bases 

y Condiciones. Además, el Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando: 
 

a) El Contratista proceda sin causa justificada a ejecutar las obras con ritmo tal que la parte ejecutada 

no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y, a juicio fundado de la Administración, aquellas 

no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente la Administración lo intimará para que dentro 

de un plazo prudencial alcance el nivel de ejecución previsto en el Plan de Trabajos. 
 

b) Las multas aplicadas al Contratista alcancen el veinte por ciento (20 %) del monto contractual 

actualizado. 
 

Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le comunicarán a éste 

fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, pueda formular las 

alegaciones que estime, hagan a su derecho. 
 
 
 

A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para 

fundamentar la rescisión por causa del Comitente deberá intimar previamente al Comitente para que en el 

término de treinta (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que el incumplimiento haya 

sido solucionado, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del contrato por culpa de 

éste. 

 
 

Los efectos de la rescisión por causa del Contratista, sin perjuicio de lo establecidos en la Ley N° 8.072 y sus 

normas reglamentarias y complementarias, serán los siguientes: 
 

a) Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y recepción provisoria de las 

partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición y certificación, para lo cual 

se citará fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, será válida la medición y 

certificación realizada por la Supervisión. 



b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo contrato que 

celebre para la continuación de la obra o ejecución de ésta por administración y los daños y perjuicios, que 

sean consecuencia de la rescisión. 
 

c) El Comitente podrá ordenar la ocupación temporal de los bienes de propiedad del Contratista 

afectados a la obra o destinados a la misma, durante el tiempo mínimo indispensable para sustituirlos y 

satisfacer el interés público. La indemnización debida al Contratista se decidirá con arreglo a las normas 

sobre valuación que contenga la Ley de Expropiaciones. 
 

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la 

continuación de la obra o los que restituya luego de usarlos según lo establecido en c). 

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos y sujetos al resultado de 

la liquidación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso b) y las 

multas y sanciones que se haya hecho pasible el Contratista, sin derecho a intereses. 
 

f) En todos los casos, el Contratista perderá la garantía de contrato y el Comitente procederá a su 

ejecución una vez que la decisión quede firme por haberse agotado la vía administrativa. 
 

g) El fondo de reparo será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el nuevo 

contratista y recepcionada definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por los vicios 

que haya sido necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a 

favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidación final. 
 

h) El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los contratos 

que hubiere celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros. 

 
 

Los efectos de la rescisión por causa del Comitente, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 8.072 y sus 

normas reglamentarias y complementarias, serán los siguientes: 
 

a) Recepción provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no 

estén de acuerdo a las condiciones contractuales. 
 

b) Medición y Certificación final de los trabajos recibidos; 
 

c) Devolución o cancelación del fondo de reparo y garantía constituida para el cumplimiento del 

contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la recepción definitiva. 
 

d) Certificación, a su valor, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración, destinados a la obra y 

que sean susceptibles de ser recibidos, salvo los que el Contratista quisiera retener. 
 

e) El Comitente podrá comprar, a su valor, los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás 

elementos que el Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la obra y que resulten 

necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos. 
 

f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los contratos autorizados que hubiere celebrado con 

terceros para la ejecución de la obra, siempre que contará con la conformidad de éstos. 



g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios, reales y probados, que sean consecuencia de 

la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepción provisoria de la obra. 
 

Producida la rescisión, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendrá derecho a tomar posesión 

inmediata de la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará inventario y avalúo de los 

trabajos, materiales y equipos. 
 
 
 

Cláusula 55ª: Inventario y avalúo. El inventario se hará con intervención del Supervisor de Obra y del 

Representante Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico, 

previamente citados al efecto, no concurriesen - por sí o por apoderado - al acto del Inventario, el Comitente 

estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una 

copia del mismo. 

 
 

El avalúo se efectuará de común acuerdo entre el Supervisor de Obra y el Representante Técnico, sujeto a la 

posterior aprobación del Comitente. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente realizará por sí y 

ante sí dicho Avalúo, sin perjuicio de la vía recursiva pertinente de la cual dispondrá el Contratista, en el cual 

deberá practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de 

recepción provisoria, dejándose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros motivos, 

los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista. En función de dicha medición, el Comitente practicará 

la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y 

determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que 

sean de recibo e indispensables para la obra. 
 

Los materiales y elementos no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra por el Contratista a su 

costa, dentro del término que aquel le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la 

notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y 

depositar fuera de la obra esos materiales y elementos corriendo todos los gastos a cargo de aquel. 
 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista con las mismas condiciones en 

cuanto al plazo que en el punto anterior. Si no lo hiciere, el Comitente los demolerá con cargo al Contratista. 
 

El importe que arroje la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueren recibidos, tanto los terminados 

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido 

causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la 

rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida 

resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, 

y tampoco fueren suficientes las garantías constituidas por el Contratista, se le fijará un plazo perentorio al 

Contratista para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente. 



Cláusula 56ª: Procedencia del Personal Obrero Salvo otra disposición de las especificaciones particulares o 

Pliego Complementario de Condiciones, el OCHENTA POR CIENTO (80 %) como mínimo del personal obrero 

que el Contratista emplee en las obras, debe ser argentino nativo o naturalizado, con preferencia personal 

oriundo de la zona de influencia de la obra. Todo personal, en particular los capataces, deberán conocer y 

utilizar en la obra el idioma nacional. 

 
 

Cláusula 57ª: Trabajo nocturno, en días festivos o en horario extraordinario El trabajo nocturno y/o en 

días de descanso obligatorio y/o los días sábados, queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la 

materia. Cuando según lo previsto en el párrafo precedente, el contratista disponga se trabaje días u horas 

extraordinarias, deberá informarlo fehacientemente al Inspector de la Obra, con la antelación pertinente, 

según las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades propias de la Supervisión. Con dicha 

información se incluirá la acreditación del cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia. 
 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen 

para el personal a sus órdenes. 
 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la reglamentación en 

vigencia. Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que correspondan al personal de 

Supervisión de Obra, cuando los trabajos en horario extraordinario ejecutados por la Empresa así lo 

justifiquen. 
 
 
 

Cláusula 58ª:  Terrenos Fiscales ocupados por el Contratista Será por cuenta exclusiva del Contratista el 

pago de los derechos de arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales 

en zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, 

alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra. 

 
 

Cláusula 59ª: Mantenimiento de Amojonamiento y Marcaciones Cuando para la ejecución de las obras se 

requiera la remoción de algún punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá 

comunicarlo, con la antelación debida al Comitente, a efectos de que el mismo tome las precauciones 

necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la construcción de las obras. 

 
 

Cláusula 60ª: Conservación A partir del replanteo en toda la zona de camino involucrada en el mismo la 

conservación quedará totalmente a cargo del contratista, a su exclusivo costo y cargo. 

 
 

Cláusula 61ª: Sustitución de Fondo de Reparo. Devolución del Fondo de Reparo. Los fondos de reparo 

podrán ser sustituidos a pedido del Contratista por aval bancario o seguro de caución. El fiador responderá 

en el carácter de liso, llano y principal pagador, con renuncia al beneficio de excusión y división, en el plazo 

de quince (15) días hábiles, en los siguientes casos: 



 

a) Cuando, recibida la obra en forma provisoria y antes de la recepción definitiva, la Contratista no 

cumpliere con los requerimientos faltantes exigidos por el Comitente dentro del plazo fijado al efecto; sólo 

se efectivizará el saldo restante. 
 

b) Antes de la finalización del contrato, cuando el Comitente rescindiere el contrato, por acto de la 

Administración fundado fehacientemente y por culpa exclusiva de la contratista. 
 

Las condiciones establecidas en el presente deberán ser contempladas expresamente en la póliza de caución 

o aval bancario ofrecido por el Contratista. 

En el caso de que el Contratista fuese una persona de derecho público, los fondos de reparo podrán ser 

sustituidos a su pedido por cualquiera de las formas previstas para las garantías que contiene la presente 

reglamentación, previa autorización y a satisfacción del Comitente. 

 
 

El Contratista interesado que presente póliza de seguro de caución en sustitución del fondo de reparo deberá 

acreditar, ante el Comitente, lo siguiente: 
 

a) Certificación o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad de la Superintendencia de 

Seguros de la Nación en relación al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital mínimo y 

cobertura de compromisos con asegurados vinculados al último estado contable cerrado y presentado ante 

esa Superintendencia. 
 

b) Nota suscrita por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de 

la Aseguradora que se presenta en sustitución. 
 

c) El Comitente, a través de la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía, previo 

informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido podrá solicitar 

el reemplazo de la póliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos del presente. 
 

El Comitente, a los fines del cumplimiento del presente, adoptará las acciones tendientes a la recepción, 

registro, custodia, seguimiento y control de las pólizas de seguro de caución. 

 
 

La devolución en efectivo de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, en virtud de su 

sustitución por garantías de caución, se efectivizará: 
 

a) Juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantía se presenta con una anticipación 

tal que el plazo para reintegrar el fondo de reparo (10 días hábiles de garantía constitutiva, más los días de 

plazo de pago que tenga el certificado que respalda), es coincidente o anterior al vencimiento de dicho 

certificado. 
 

b) Si la garantía de caución se presenta con una antelación menor al plazo previsto en el punto a), se 

asignará a la liquidación de devolución del fondo de reparo la fecha de vencimiento que resulta de contar 



tantos días como plazo de pago tenga el certificado cuya garantía en efectivo se sustituye a partir de la fecha 

de aceptación de la garantía. 
 

Toda observación a la documentación presentada, u otros trámites a cumplir, por razones imputables al 

Contratista, interrumpirá los términos fijados y, consecuentemente, producirá la ampliación de los plazos. 

 
 

Cláusula 62ª:  Material a emplear en las Obras El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos, 

originales y normalizados en todas las obras, y a falta de éstos otros de reconocida o probada calidad, salvo 

en los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados, para lo 

cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso la reducción 

que corresponda del precio contractual. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que 

pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
 

Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constará en el Anexo 

indicándose los alcances y modalidad de la provisión. 
 

Aun cuando nada se hubiere previsto en el Anexo, siempre podrá el Comitente disponer se empleen, total o 

parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso se indemnizará al Contratista por los perjuicios que 

demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisión. A requerimiento de la Supervisión, el 

Contratista deberá presupuestar el monto de estos perjuicios aún antes de haberse dispuesto el cambio. 

 
 
 
 
 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 



 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 

REGLAMENTOS A UTILIZAR 
 

Los Reglamentos que se incluyen en este numeral son de aplicación obligatoria y no se podrán reemplazar 

por otros similares: 

 
 

1. “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES “, D.N.V. EDICIÓN 1998, y lo establecido en el 

Anexo II - Modificaciones de Especificaciones Técnicas Generales – Resolución – 2017 – 1069 – APN – DNV 

#MTR 

 
 

2. “LEY PROVINCIAL N° 7070” DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU DECRETO 

REGLAMENTARIO y MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRAS VIALES” (MEGA II 2007) 

DE LA D.N.V. 

 
 

3. “NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO”, D.N.V. EDICIÓN 1998. 
 
 
 

4. “REGLAMENTO CIRSOC 201 - 2005” 
 
 
 

5. “NORMAS IRAM” 
 
 
 

6. La determinación de Densidades y Humedades del Terraplén o de cualquiera de las capas del 

Paquete Estructural podrá realizarse, mediante la utilización de Núcleodensímetro. 



*************************************************** 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

INDICE 

 
 

ART. Nº1: Excavación para Fundaciones. 

 

ART. Nº2: Hormigón H-8 y Hormigón H-21.  

ART. Nº3: Acero Especial en Barras Colocado. 

ART. Nº4: Baranda Metálica S/ PL. PT 01. 

 

ART. Nº5: Movilidad Para el Personal Auxiliar de Supervisión. 

 

ART. Nº6:Laboratorio de Obra y Oficina para el Personal Auxiliar de Supervisión. 

 

ART. Nº7: Movilización de Obra, Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamento del 

Contratista. 



 

ARTICULO Nº 1: 

 

 
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA FUNDACIONES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 

1.- DESCRIPCIÓN: 
 

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

de la D.N.V. Edición 1998, SECCIÓN H.I. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE. 

Bajo la denominación de esta Especificación se entiende toda excavación que debe 

realizarse para la correcta fundación de las estructuras. 

2.- MEDICIÓN. 
 

Se medirá en m3 siendo su volumen el resultante de multiplicar el área del plano de 

asiento o su proyección horizontal por la altura de la excavación hasta la superficie libre del 

terreno natural. 

Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se 

miden ni se pagan. 

3.- FORMA DE PAGO. 
 

Se pagará en metros cúbicos (m3) al precio unitario de contrato establecido para el ítem 

“Excavación para Fundaciones”. Dicho precio será compensación por la extracción de todos los 

materiales en el volumen que abarca la fundación incluidos sobre anchos para estabilidad de 

taludes y su distribución en los lugares que indique la Supervisión, por el relleno de los excesos 

de excavación, por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, 

bombeos, etc. que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la excavación. 

 

 

ARTICULO Nº 2: 
 

HORMIGÓN H-8 Y HORMIGÓN H-21. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

Para esta Especificación rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de la D.N.V. Edición 1998, SECCION H-II – HORMIGONES DE 

 
 
 

ARTICULO Nº 3: 
 

ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO ADN-420, COLOCADO. 



ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 

 
 

Para la presente Especificación rige lo establecido en Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de la D.N.V. Edición 1998, SECCION H.III, ACEROS ESPECIALES EN 

BARRA, COLOCADOS. 
 

ARTICULO Nº 4: 
 

 

BARANDA METÁLICA PARA PUENTE S/PL. PT-01, TIPO “A” 

 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
 

1.- DESCRIPCIÓN: 
 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de barandas metálica cincada previstas en 

el proyecto, constituidas con poste metálicos cincados y defensas metálicas flexibles cincadas, 

en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle que forma parte de la presente 

documentación, ésta especificación y las órdenes de la Supervisión. 

2.-MATERIALES: 
 

a) Postes: 

Serán metálicos, de acero St. 37 cincados PNU 160mm. Las soldaduras que vinculan 

rígidamente las distintas piezas serán ejecutadas conforme a las Normas DIN 4101. 

b) Caños de hierro galvanizados: 
Responderán a las características establecidas en al SECCION L XIII – CAÑOS DE HIERRO 

GALVANIZADO PARA BARANDA Y DESAGÜES DE PUENTES – del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998) 
 

c) Defensa flexible: 

Será clase “B” y responderá estrictamente a lo establecido en el Capítulo F “BARANDAS 
PA- RA DEFENSAS”- SECCION F 1 “Baranda metálica cincada para defensa” – 
Materiales 
– del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998). 

d) Láminas reflectantes: 
Se aplicará en la forma que indica el plano tipo. 

 

3.- METODO CONSTRUCTIVO: 
 

Los postes se distribuirán de acuerdo a los planos del proyecto y con las dimensiones 

que en ellos se indiquen 

Deberán completarse las barandas metálicas, con las planchuelas, bulones, placas 

cincadas, las barras de anclajes y las alas terminales, conforme se indica en los planos 

respectivos. 

Para la colocación el Contratista utilizará el método que considere conveniente, el que 

deberá ser aprobado por la Supervisión. 



Los caños de hierro responderán en cuanto a su colocación, a lo establecido en la 

Sección L-XIII del P.E.T.G.(Ed. 1998). 

4.- MEDICION: 
 

Se medirá por metro lineal (m) de baranda metálica, colocada y aprobada por la 

Supervisión. 

 

 
5.- FORMA DE PAGO: 

 

Se pagará de acuerdo a lo establecido en la presente especificación, al precio unitario de 

contrato establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provisión, transporte, 

carga, descarga, preparación y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con 

esta especificación y las órdenes que al respecto imparta la Supervisión. 

 
 

 

ARTICULO Nº 5: 
 

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 

El Título H del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edición 1998, 

queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN 
 

Durante el periodo de garantía que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción 

Definitiva de la Obra, la Contratista, ante el requerimiento de la Supervisión de Obra, deberá 

proveer la movilidad para inspecciones, reparaciones, controles y/o estudios que se originaran 

como consecuencia de la construcción y conservación de la Obra. 

La “MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN”, provisión, 

gastos de sueldos ó jornales del personal encargado de su conducción, 

combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, 

patentes y demás gastos necesarios para las mismas, no se medirá ni recibirá 

pago directo alguno y estará a cargo exclusivo del Contratista, debiendo 

suministrarse desde la fecha de inicio de replanteo hasta la Recepción 

Provisoria de la Obra. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 
 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 

a la aplicación de una multa equivalente a 500 litros de Gasoil por día o jornada de trabajo en 

que no pueda contarse con movilidad en la obra, por causas imputables al Contratista y por 

vehículo. 



OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 

 

La movilidad que fuera afectada al uso del personal de Inspección, deberá llevar inscripta 

en un lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que la identifique 

y dentro de los siguientes términos: 

“ AL SERVICIO DE REMSA S.A. ” y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma 

concisa; ejemplo: 

Obra de: 

Construcción de Alcantarillas- Ruta Provincial s/n- By Pass Campo Quijano- Prov. De Salta 
 

  consistente en : CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de 7 cm. por 5 cm. con un espesor de 

0,5 cm. 
 

ARTICULO Nº 6: 
 

LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 

1. DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL 
AUXILIAR DE SUPERVISIÓN: 

 

Para el LABORATORIO DE OBRAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 

rige lo establecido en la Sección K-I del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 

1998). 

Con respecto al Equipo mínimo de Ingeniería descripto en la mencionada Especificación, 

se anula y reemplaza por el siguiente listado de elementos, en las cantidades que sean 

necesarias de acuerdo a la envergadura de la Obra: 

● 1 Estación Total de precisión 3”, con teclado numérico independiente, alcance 3500 m con 
un prisma, plomada laser, memoria interna 4000 puntos, descarga de archivos 
directamente desde el aparato en distintos formatos compatibles. Además, se debe 
incluir 4 (cuatro) radios de comunicación Handie Talkie. 

 
● 1 Nivel Automático. 

● 2 Miras Alemanas (de enchufe) de lectura directa o inversa, dependiendo esto del 
instrumento que se use. 

● 1 Cintas de Agrimensor de 50 m. 

● 1 Cintas de 25 m. 

● 1 Cintas de 3 m. 



● 1 Docena de jalones metálicos 

● 1 Prismático. 

● 1 Mesa Tablero de trabajo de 1,20 m x 2,00 m. 

● 1 Escalímetro. 

● 1 Notebook con las siguientes características: Windows 8 Profesional de 64 bit original o 

OEM 

- Procesador Intel Core i7. o superior 
 

- 8 Gb Doble Canal Comprimido DDR 3 
 

- Video Intel Graphics o similar. 
 

- Disco Duro 250 Gb o superior SSD 
 

- Maletín 

- 2 Pen drive de 16 Gb cada uno 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
El Ítem “LABORATORIO DE OBRA Y OFICINAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISIÓN” se medirá por mes de provisión y se pagará mediante una Cuota Mensual, al 

precio unitario de Contrato, durante el tiempo de plazo de Obra o hasta la Recepción 

Provisional. Dicho pago será compensación total por los gastos que demanden la Construcción 

y/o alquiler, su instalación, conservación, limpieza y la provisión de todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento, como así también su posterior demolición y retiro de los 

materiales que la integran si así correspondiera. 

 
 

 

ARTICULO Nº 7: 
 
 

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL 

CONTRATISTA 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

1 - DESCRIPCIÓN: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 

todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras 

dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 

operaciones. 



2 - TERRENO PARA OBRADORES: 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 

los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

3 - CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA: 

El Contratista construirá o instalará el campamento que se necesite para la ejecución de 

la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 

deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

4 - EQUIPOS: 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de REMSA 

S.A. no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 

será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo 

la Supervisión la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a 

lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de REMSA no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado 

de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 

fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 

momento a disposición de REMSA. 

5 - FORMA DE PAGO: 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “MOVILIZACIÓN DE OBRA” que no 

excederá del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de 

la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por 

la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para 

efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos y 

movilidades para el personal de la Supervisión; suministro de equipos de laboratorio y 

topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución 

de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago del ítem mencionado se fraccionará de la siguiente manera: 



50%: 
 

Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 

empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervisión con suficiente 

personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, 

además con los suministros de: movilidad, mobiliario, insumos y equipos de laboratorio y 

topografía y todo lo necesario para la Supervisión de obra, y a satisfacción de ésta. 

50% restante: 
 

Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de 

la Supervisión resulte necesario para la ejecución de Excavación No Clasificada para 

Fundaciones y Hormigones. 



CRONOGRAMA DE FECHAS. 
 

 

NRO. 
 

FECHA 

 

1 
 

Publicación 
 

12 al 16/07/24 

 

2 
 

Venta de Pliegos 
 

15 al 19/07/24 

 

3 
 

Aclaraciones 
 

16 al26/07/24 

 

4 
 

Última circular aclaratoria 
 

30/07/24 

 

5 
 

Recepción de las Ofertas 
 

hasta las 10:00 hs. 

del 02/08/24 

 

6 
 

Apertura Sobre Único 
 

02/08/24- Hs. 11:00 

 

7 
 

Lugar de recepción y 

apertura de sobres 

 

PJE. MANUEL SOLÁ 

171, SALTA CAPITAL. 

 
 

 
Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSA) 

SEDE SOCIAL 

Manuel Sola 171 – 4400- Salta 

 


